








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	5
ÚSEK: HTÚ, zemní práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 5	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: jiný tvar a postup montáže lapače tuku DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Katastrální a koordinační situace stavby; C.2, C.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1“, Změna č.5 – příloha č.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Pro montáž byl použit jiný tvar a postup montáže lapače tuku. Nový lapač a postup montáže splňuje všechny požadavky PD. Tato změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.  POKYN VYDAL: _____ DATUM: 31.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.  SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		5																
ÚSEK: stavební a zemní práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis komunikace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 5																
KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025 ODESLÁNO: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: jiný tvar a postup montáže lapače tuku DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Katastrální a koordinační situace stavby; C.2, C.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1“, Změna č.5 – příloha č.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">47 500,00 Kč</td><td style="text-align: right;">9 975,00 Kč</td><td style="text-align: right;">57 475,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-47 500,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 9 975,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 57 475,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	47 500,00 Kč	9 975,00 Kč	57 475,00 Kč	Méněpráce:	-47 500,00 Kč	- 9 975,00 Kč	- 57 475,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	47 500,00 Kč	9 975,00 Kč	57 475,00 Kč															
Méněpráce:	-47 500,00 Kč	- 9 975,00 Kč	- 57 475,00 Kč															
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE		DATUM: 31.3.2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD ADP:	PODPIS	DATUM: 13.11.25																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 31.3.2025		
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny				
Způsob odeslání / předání datum: 31.3.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	ZL 5		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Lapač tuku Popis a zdůvodnění změny: Pro montáž byl použit jiný tvar a postup montáže lapače tuku. Nový lapač a postup montáže splňuje všechny požadavky PD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru				
Stanovisko projektanta stavby:	soudhlasím se změnami			
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	31.3.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Lapač tuku Popis a zdůvodnění změny: Pro montáž byl použit jiný tvar a postup montáže lapače tuku. Nový lapač a postup montáže splňuje všechny požadavky PD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
47 500,- Kč	47 500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
0,- Kč	38 101 999,23,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny**

Objekt: **ZL Změnový list- VCP**

Rozpočet: **ZL05 Lapák tuků vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			47 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 500,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 500,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **47 500,00 CZK**

v _____

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL05 - Lapák tuků vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			47 500,00	100,0
Cena celkem					47 500,00	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny		
Objekt:	ZL	Změnový list- MNP	
Rozpočet:	ZL05	Lapák tuků	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-47 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-47 500,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-47 500,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-47 500,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL05 - Lapák tuků - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			-47 500,00	100,0
Cena celkem					-47 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- MNP
R:	ZL05	Lapák tuků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M39		Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení				-47 500,00
1	89199-Rx	Lapák tuků NG4 EO/PB + vstupní poklop D6000, + doprava	ks	1,00000	-47 500,00	-47 500,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL05	Lapák tuků - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M39		Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení				0,00
1	89199-Rx1	OTP-4 - odlučovač tuků plastový	ks	1,00000	47 500,00	47 500,00
2	89199-Rx	Lapák tuků NG4 EO/PB + vstupní poklop D6000, + doprava	ks	1,00000	-47 500,00	-47 500,00

