





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	4
ÚSEK: Dočasná stavba náhradního stravování	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dočasná stavba náhradního stravování NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 4	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění 27ks sítí do oken DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.4 – příloha č.1 – sítě do oken ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že sítě do oken v náhradním stravování nejsou v rozpočtu. Jedná se o doplnění 27ks sítí do oken, které z důvodu hygienických požadavků musí být. Tato změna má dopad na cenu díla ale nemá dopad do termínu. 	
POKYN VYDAL DATUM: 31.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		4																
ÚSEK: Dočasná stavba náhradního stravování																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dočasná stavba náhradního stravování NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 4																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění 27ks sítí do oken DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <u>Změna č.4 – příloha č.1 – sítě do oken</u> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">34 965,00 Kč</td><td style="text-align: right;">7 342,65 Kč</td><td style="text-align: right;">42 307,65 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">34 965,00 Kč</td><td style="text-align: right;">7 342,65 Kč</td><td style="text-align: right;">42 307,65 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 31.3.2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	34 965,00 Kč	7 342,65 Kč	42 307,65 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	34 965,00 Kč	7 342,65 Kč	42 307,65 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	34 965,00 Kč	7 342,65 Kč	42 307,65 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	34 965,00 Kč	7 342,65 Kč	42 307,65 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD AD PODPIS DATUM: <u>13.11.25</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 31.3.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 31.3.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 4		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění 27ks sítí do oken Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že sítě do oken v náhradním stravování nejsou v rozpočtu. Jedná se o doplnění 27ks sítí do oken, které z důvodu hygienických požadavků musí být.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozce:			
Stanovisko projektanta stavby:	soubhlasím se změnou		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	31.3.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: doplnění 27ks sítí do oken Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že sítě do oken v náhradním stravování nejsou v rozpočtu. Jedná se o doplnění 27ks sítí do oken, které z důvodu hygienických požadavků musí být.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	34 965,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
34 965,- Kč	38 144 306,88,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor rekonstrukce a výstavby Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL4 Sítě proti hmyzu

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			34 965,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 965,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 965,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 342,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **42 307,65 CZK**

v _____

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL4 - Sítě proti hmyzu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			34 965,00	100,0
Cena celkem					34 965,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL4	Sítě proti hmyzu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				34 965,00
1	799R00	Sítě proti hmyzu	ks	189,00000	185,00	34 965,00

