

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. MSP-21/2024-MSP-CES

Smluvní strany:

I. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, pověřeným výkonem funkce vrchního ředitele sekce ekonomické a správní

bankovní spojení:

číslo účtu

(dále jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

II. Společnost Auböck – Metrostav DIZ – Justiční areál ČB

kterou dle Smlouvy o společnosti ze dne 10. 11. 2023 tvoří tito společníci:

Auböck s.r.o. – vedoucí společník

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČO: 260 89 785

zastoupená: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

a

Metrostav DIZ s.r.o. – druhý společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem,

jednatelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**smluvní strany**“ a každá jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“):

PREAMBULE

Smluvní strany na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**MSp – výstavba Justičního areálu v Českých Budějovicích – dodavatel stavby**“ uzavřely dne 13. března 2024 Smlouvu o dílo č. MSP-21/2024-MSP-CES (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).

Účelem Dodatku je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Změny, které jsou předmětem Variace dle Pod-článku 13 OP/ZP popsané ve Změnových listech [Změnový list (Variace dle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku] č. 5.1 až 5.6 (tj. Změnový list č. 5.1 Stropní konstrukce nad 2.NP, Budova A; Změnový list č. 5.2 - Stropní konstrukce nad 2.NP Budova B; Změnový list č. 5.3 - Stropní konstrukce nad 3.NP, Budova A i B; Změnový list č. 5.4 - Stropní konstrukce – klenby; Změnový list č. 5.5 - Stropní konstrukce - ostatní práce; Změnový list č. 5.6 -Stropní konstrukce - Změna časového plnění) mají vliv na Dobu pro dokončení díla. Jedná se o změny vycházející z doplňujících zjištění během provádění Díla, odůvodněné nově zjištěnými nepředvídatelnými fyzickými podmínkami odhalenými během rekonstrukce stropních konstrukcí. Vzhledem k těmto nepředvídatelným okolnostem tzn. z důvodu skrytých podmínek Stavby, dochází k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy c) [Příloha k nabídce] Smlouvy, a to následovně:

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	30 měsíců
Doba pro úplné dokončení Díla	1.1.3.11	32 měsíců

Původní znění:

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	30 měsíců a 90 kalendářních dnů
Doba pro úplné dokončení Díla	1.1.3.11	32 měsíců a 90 kalendářních dnů

Za účelem vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že změny, které jsou předmětem Variace popsané v Preambuli tohoto Dodatku nemají vliv na Formulář Postupné závazné milníky dle Pod-článku 4.26 Zvláštních podmínek FIDIC ve znění Určení Správce Stavby č. 3/2024 dle Pod-článku 3.5 OP/ZP ze dne 11. 12. 2024.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem výslovně neupravená, se nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve (3) třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží po (2) dvou vyhotoveních a Zhotovitel po (1) jednom vyhotovení. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Praze dne _____

V Praze dne _____

Za zhotovitele:



Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s.r.o.

Za objednatele:



Mgr. Pavel Kolář

pověřený výkonem funkce vrchního
ředitele sekce ekonomické a správní



Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.