





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	12
ÚSEK: HTÚ, Dočasná stavba náhradního stravování	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dočasná stavba náhradního stravování NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 26.5.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: klimatizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V náhradním stravování při letním počasí dochází k teplotám, které neumožňuje vykonávat práci kuchařek. Je třeba dodat do náhradní kuchyně dvě klimatizační jednotky s nájmem na letní období. Tato změna má dopad do ceny díla ale nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL  DATUM: 26.5.2025 TOTO OZNÁMENÍ  KAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		12																
ÚSEK: stavební a zemní práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis pronájem		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12																
KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 26.5.2025 ODESLÁNO: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: klimatizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">27 676,80 Kč</td><td style="text-align: right;">5 812,13 Kč</td><td style="text-align: right;">33 488,93 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">27 676,80 Kč</td><td style="text-align: right;">5 812,13 Kč</td><td style="text-align: right;">33 488,93 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	27 676,80 Kč	5 812,13 Kč	33 488,93 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	27 676,80 Kč	5 812,13 Kč	33 488,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	27 676,80 Kč	5 812,13 Kč	33 488,93 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	27 676,80 Kč	5 812,13 Kč	33 488,93 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE		DATUM: 26.5.2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD AD	PODPIS	DATUM: 13.11.25																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.5.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 26.5.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 12		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: V náhradním stravování při letním počasí dochází k teplotám, které neumožňuje vykonávat práci kuchařek. Je třeba dodat do náhradní kuchyně dvě klimatizační jednotky s nájmem na letní období.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického do			
Stanovisko projektanta stavby:	soubhlasím se změnou		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	26.5.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: V náhradním stravování při letním počasí dochází k teplotám, které neumožňuje vykonávat práci kuchařek. Je třeba dodat do náhradní kuchyně dvě klimatizační jednotky s nájmem na letní období.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	27 676,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
27 676,80,- Kč	38 135 488,40,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL12 Klimatizace

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Monika Škardová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 676,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 676,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 676,80 CZK
Základní DPH	21 %	5 812,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **33 488,93 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL12 - Klimatizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9.1	Dodání zařízení na místo	HSV			16 272,00	58,8
9.3	Pronájem	HSV			11 404,80	41,2
Cena celkem					27 676,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL12	Klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9.1		Dodání zařízení na místo				16 272,00
1	9.1R00	D+M klimatizace včetně rozvodů ZTI, ELEKTRO a drobného montážního materiálu	ks	2,00000	8 136,00	16 272,00
Díl: 9.3		Pronájem				11 404,80
2	9.3R001	Klimatizace	ks	8,00000	1 425,60	11 404,80

