



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		9
ÚSEK: Dočasná stavba náhradního stravování		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dočasná stavba náhradního stravování NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 9		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 9.4.2025		
PŘEDMĚT ZMĚNY: přepojení systému pro objednávání jídla DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys INP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.9 – příloha č.1 – slaboproud ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V projektu chyběl přesun systému pro objednávání jídla do náhradní jídelny. Řeší se jen přesun bez nájmu, jelikož tento systém bude demontovaný z hlavní jídelny a přesunut do náhradní kuchyně vč. kabeláže. Tato změna má dopad na cenu díla ale nemá dopad do termínu. 		
POKYN VYDAL		DATUM: 9.4.2025
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		9																
ÚSEK: Dočasná stavba náhradního stravování																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dočasná stavba náhradního stravování		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 9																
KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 9.4.2025 ODESLÁNO: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: přepojení systému pro objednávání jídla DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.9 - příloha č.1 - slaboproud ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">38 398,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8 064,00 Kč</td><td style="text-align: right;">46 462,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">38 398,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8 064,00 Kč</td><td style="text-align: right;">46 462,00 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	38 398,00 Kč	8 064,00 Kč	46 462,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	38 398,00 Kč	8 064,00 Kč	46 462,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	38 398,00 Kč	8 064,00 Kč	46 462,00 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	38 398,00 Kč	8 064,00 Kč	46 462,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 9.4.2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD ADP:	PODPIS:	DATUM: <u>13.11.25</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVBAŘ:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 9.4.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 9.4.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 9		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: přepojení systému pro objednávání jídla Popis a zdůvodnění změny: V projektu chyběl přesun systému pro objednávání jídla do náhradní jídelny. Řeší se jen přesun bez nájmu, jelikož tento systém bude demontovaný z hlavní jídelny a přesunut do náhradní kuchyně vč. kabeláže.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru:			
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím se změnou		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	9.4.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: přepojení systému pro objednávání jídla Popis a zdůvodnění změny: V projektu chyběl přesun systému pro objednávání jídla do náhradní jídelny. Řeší se jen přesun bez nájmu, jelikož tento systém bude demontovaný z hlavní jídelny a přesunut do náhradní kuchyně vč. kabeláže.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	38 398,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
38 398,- Kč	38 148 460,81,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL09 Slaboproud- výdejní systém

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Monika Škardová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			38 398,48
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 398,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 398,48 CZK
Základní DPH	21 %	8 063,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 46 462,16 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL09 - Slaboproud- výdejní systém

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.1	Elektromonáže - slaboproud	MON			38 398,48	100,0
Cena celkem					38 398,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL09	Slaboproud- výdejní systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.1		Elektromonáže - slaboproud				38 398,48
1	M21.1.R004	Kabel FTP Cat. 5e PE drát venkovní černá 305m/box Solarix	m	128,00000	41,31	5 287,68
2	M21.1.R005	Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 40 červená	m	40,00000	21,37	854,80
3	M21.1R00	Demontáž stávajících terminálů a záložního zdroje jídelny	ks	1,00000	4 536,00	4 536,00
		Objednávkový terminál a výdejní terminál se čtečkou : 1		1,00000		
4	M21.1R001	Montáž na novém provizorním místě, natažení chrániček pro venkovní tažení kabeláže	ks	1,00000	11 970,00	11 970,00
		skoby pro držení kabeláže, ocelové závěsné lano (výdejní terminál a záložní zdroj) Kabeláž max do 25m + průrazy buňkami pro nový provizorní stravovací systém, elektromateriál lištv lepidlo pro lištv : 1		1,00000		
5	M21.R002	Montáž na novém provizorním místě	ks	1,00000	11 970,00	11 970,00
		(Objednávkový terminál, záložní zdroj), Kabeláž max do 45m pro nové provizorní místo v budově školy, elektromateriál lištv : 1		1,00000		
6	M21.R003	Čas strávený na místě pro přípravu projektu	ks	1,00000	3 780,00	3 780,00
		Projednání kabelových tras, tvorba foto dokumentací pro následnou instalaci provizorních míst : 1		1,00000		