





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	13
ÚSEK: HTÚ, Dočasná stavba náhradního stravování	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dočasná stavba náhradního stravování NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: odvětrání provizorní kuchyně DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.13 – příloha č.1 – odvětrání provizorní kuchyně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí potrubí pro odvětrání náhradní jídelny. Tato změna má dopad do ceny díla ale nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL DATUM: 24.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVÁŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVBY: strát města Brn	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		13																
ÚSEK: stavební a zemní práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis pronájem NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: odvětrání provizorní kuchyně DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys INP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.13 - příloha č.1 – odvětrání provizorní kuchyně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">58 576,55 Kč</td><td style="text-align: right;">12 301,07 Kč</td><td style="text-align: right;">70 877,63 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">58 576,55 Kč</td><td style="text-align: right;">12 301,07 Kč</td><td style="text-align: right;">70 877,63 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 31.3.2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	58 576,55 Kč	12 301,07 Kč	70 877,63 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	58 576,55 Kč	12 301,07 Kč	70 877,63 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	58 576,55 Kč	12 301,07 Kč	70 877,63 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	58 576,55 Kč	12 301,07 Kč	70 877,63 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD ADP: PODPIS: DATUM: 13.11.25																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.3.2025			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum: 31.3.2025		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	ZL 13			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí potrubí pro odvětrání náhradní jídelny.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☒	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru:					
Stanovisko projektanta stavby:	souhlasím se změnou				
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	24.3.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí potrubí pro odvětrání náhradní jídelny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	58 576,55,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
58 576,55,- Kč	38 172 876,86,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny**

Objekt: **ZL Změnový list- VCP**

Rozpočet: **ZL13 Vzduchotechnika - Odvětrání provizorní kuchyně**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 576,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 576,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 576,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 58 576,55 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL13 - Vzduchotechnika - Odvětrání provizorní kuchyně

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Přípočty :		HSV			58 576,55	100,0
Cena celkem					58 576,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL13	Vzduchotechnika - Odvětrání provizorní kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Přípočty :						58 576,55
1	A	T-kus 200/125, 90°	ks	2,00000	709,46	1 418,92
2	B	Oblouk d200, 90°	ks	2,00000	783,30	1 566,60
3	C	Sedlový kus d200 na potrubí d400	ks	1,00000	506,75	506,75
4	Pol__0002	Oblouk d200, 90°	ks	2,00000	783,30	1 566,60
5	Pol__0003	Oblouk d200, 45°	ks	2,00000	681,95	1 363,90
6	Pol__0004	Trouba d200, 3 m	ks	2,00000	1 576,73	3 153,46
7	Pol__0005	Přechod osový 200/125	ks	2,00000	432,91	865,82
8	Pol__0006	Přechod osový 200/400	ks	1,00000	1 379,82	1 379,82
9	Pol__0007	Ohebná hadice d125, 10 m	ks	1,00000	7 543,43	7 543,43
10	Pol__0009	Sedlový kus d200 na potrubí d400	ks	1,00000	506,75	506,75
11	Pol__0010	Trouba d200, 3 m	ks	1,00000	1 576,73	1 576,73
12	Pol__0012	Oblouk d200, 30°	ks	1,00000	791,99	791,99
13	Pol__0013	Potrubí čtyřhranné - upravované na místě jako provizorní zákrýt	m2	18,00000	1 207,31	21 731,58
14	Pol__0014	úprava potrubí na místě - provádění výřezů	hod	6,00000	1 664,00	9 984,00
15	Pol__0015	montážní materiál	ks	1,00000	2 210,00	2 210,00
16	Pol__0016	doprava	ks	1,00000	2 405,00	2 405,00
17	Pol__0017	návrh řešení	kpl	1,00000	5,20	5,20

