



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	8
ÚSEK: HTÚ, Dočasná stavba náhradního stravování	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dočasná stavba náhradního stravování NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 8	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: rampy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys INP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 – příloha č.1“, Změna č.8 – příloha č.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po montáži náhradního stravování, byly změřeny výškové rozdíly. Z důvodu výškových a tvarových měření, bylo dohodnuto vytvoření ramp a schodů ze stávající dlažby. Tato změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.  POKYN VYDAL DATUM: 31.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE	
 STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			8																
ÚSEK: stavební a zemní práce																			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis pronájem		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 8																	
KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025 ODESLÁNO: OSOBNĚ:																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: rampy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 – příloha č.1“, Změna č.8 – příloha č.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																			
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">42 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8 820,00 Kč</td><td style="text-align: right;">50 820,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">42 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8 820,00 Kč</td><td style="text-align: right;">50 820,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč	Méněpráce:	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																
Vícepráce:	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč																
Méněpráce:	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč																
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 31.3.2025																
VYJÁDŘENÍ:																			
OD ADP:		PODPIS:	DATUM: <u>13.11.25</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																			
		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 31.3.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 31.3.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 8		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Po montáži náhradního stravování, byly změřeny výškové rozdíly. Z důvodu výškových a tvarových měření, bylo dohodnuto vytvoření ramp a schodů ze stávající dlažby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru:			
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Souhlasím se změnou</i>		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	31.3.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Po montáži náhradního stravování, byly změřeny výškové rozdíly. Z důvodu výškových a tvarových měření, bylo dohodnuto vytvoření ramp a schodů ze stávající dlažby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
42 000,00,- Kč	42 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
0,- Kč	38 101 999,23,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum:	
[redacted]	[redacted]	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL08 Rampy- vícepráce

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **42 000,00** CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL08 - Rampy- vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 160,00	5,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 223,25	17,2
5	Komunikace	HSV			22 693,12	54,0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			4 998,90	11,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 630,40	6,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 294,33	5,5
Cena celkem					42 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL08	Rampy- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 160,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,80000	246,50	443,70
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,80000	58,30	104,94
3	162701103RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	1,80000	207,00	372,60
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,80000	350,00	630,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,80000	20,20	36,36
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1,80000	318,00	572,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 223,25
43	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných, sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	8,00000	140,50	1 124,00
8	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,25000	3 945,00	4 931,25
29	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	8,00000	146,00	1 168,00
Díl: 5		Komunikace				22 693,12
30	564281111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	2,10000	317,50	666,75
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	8,00000	343,50	2 748,00
12	5R00125	Ochranné a bezpečnostní prvky	kompl	1,00000	5 450,00	5 450,00
13	5R002x	Schody	kompl	1,00000	13 828,37	13 828,37
betonáž, bednění, odbednění : 1				1,00000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				4 998,90
48	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	13,00000	87,70	1 140,10
49	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	8,80000	438,50	3 858,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 630,40
47	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu, prostého	m	12,80000	205,50	2 630,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 294,33
49	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	7,77739	295,00	2 294,33