




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	14
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: realizace kuchyňské linky T11 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Katastrální a koordinační situace stavby; C.2, C.3, výpis truhlářských prvků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.14 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí položka kuchyňská linka T11. Tato změna má dopad do ceny díla ale nemá dopad do termínu.  POKYN VYDAL _____ DATUM: 24.6.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		14																
ÚSEK: stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14																
KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025 ODESLÁNO: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: realizace kuchyňské linky T11 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Katastrální a koordinační situace stavby; C.2, C.3, výpis truhlářských prvků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 - příloha č.14” ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">91 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">19 110,00 Kč</td><td style="text-align: right;">110 110,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">91 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">19 110,00 Kč</td><td style="text-align: right;">110 110,00 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	91 000,00 Kč	19 110,00 Kč	110 110,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	91 000,00 Kč	19 110,00 Kč	110 110,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	91 000,00 Kč	19 110,00 Kč	110 110,00 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	91 000,00 Kč	19 110,00 Kč	110 110,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 24.6.2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD ADP:	PODPIS:	DATUM: <u>13.11.25</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.6.2025		
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny				
Způsob odeslání / předání datum: 24.6.2025		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:	ZL 14		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí položka kuchyňská linka T11. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického odborníka:				
Stanovisko projektanta stavby: <i>souhlasím se změnou</i>				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.6.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí položka kuchyňská linka T11. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	91 000,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
91 000,00,- Kč	38 212 109,23,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny			
Objekt: ZL Změnový list- VCP			
Rozpočet: ZL14 Dodávka a montáž kuchyňské linky			
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			91 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		91 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			91 000,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL14 - Dodávka a montáž kuchyňské linky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 000,00	100,0
Cena celkem					91 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL14	Dodávka a montáž kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				91 000,00
1	766R001	Dodávka a montáž kuchyňské linky T11 <i>pro vestavěnou ledničku a s dřezem, spodní skříňky hl. 600 mm, horní hl. 350 mm,</i>	ks	1,00000	91 000,00	91 000,00