



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		16
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 16		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025		
PŘEDMĚT ZMĚNY: D+M obklad sloupů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.16 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při poptávání materiálu bylo zjištěno, že daný materiál se už nevyrábí. Proto bylo navržena záměna za keramický obklad. Tato změna má dopad do ceny díla ale nemá dopad do termínu.		
POKYN VYDAN DATUM: 24.6.2025 TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, M 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		16																
ÚSEK: stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 16																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: D+M obklad sloupů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.16 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">63 197,00 Kč</td><td style="text-align: right;">13 271,37 Kč</td><td style="text-align: right;">76 468,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-63 197,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-13 271,37 Kč</td><td style="text-align: right;">-76 468,37 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	63 197,00 Kč	13 271,37 Kč	76 468,37 Kč	Méněpráce:	-63 197,00 Kč	-13 271,37 Kč	-76 468,37 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	63 197,00 Kč	13 271,37 Kč	76 468,37 Kč															
Méněpráce:	-63 197,00 Kč	-13 271,37 Kč	-76 468,37 Kč															
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 24.6.2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD ADI	PODPIS	DATUM: <u>13.11.25</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.6.2025		
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny				
Způsob odeslání / předání datum: 24.6.2025		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:	ZL 16		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při poptávání materiálu bylo zjištěno, že daný materiál se už nevyrábí. Proto bylo navržena změna za keramický obklad. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického				
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím se změnou			
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	24.6.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Při poptávání materiálu bylo zjištěno, že daný materiál se už nevyrábí. Proto bylo navržena záměna za keramický obklad. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
63 197,00,- Kč	63 197,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
0,00,- Kč	38 101 999,23,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum:	
[redacted]	[redacted]	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL16	Obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				63 197,00
4	781.VCP	Keramický obklad velkoformát - montáž a dodávka	m2	81,00000	780,21	63 197,01
		sloupy podél fasády, sloupy a stěny v prostoru jídelny :		81,00000		
		33+17+31				
5	781x	Haléřové vyrovnání		1,00000	-0,01	-0,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- MNP

Rozpočet: ZL16 Obklad

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-63 197,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-63 197,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-63 197,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -63 197,00 CZK

v _____ dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- MNP
Popis rozpočtu: ZL16 - Obklad

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské - původní	PSV			-63 197,00	100,0
Cena celkem					-63 197,00	100,0

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	
Objekt:	ZL	Změnový list- ROZDÍLOVÝ	
Rozpočet:	ZL16	Obklad	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- ROZDÍLOVÝ
Popis rozpočtu: ZL16 - Obklad

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské - původní	PSV			-63 197,00	
781	Obklady keramické	PSV			63 197,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL16 Obklad

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			63 197,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 197,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 197,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 63 197,00 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL16 - Obklad

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			63 197,00	100,0
Cena celkem					63 197,00	100,0

