






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	17
ÚSEK: HTÚ, Rekonstrukce kuchyně	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Rekonstrukce kuchyně NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 17	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 19.8.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: bourací práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.3-03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.17 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po odkrytí bouracích prací v jídelně mezi místnostmi C112, C113 a C115, byly zjištěny jiné nosné stavební konstrukce – ŽB stěny. Pro vytvoření prostoru jídelny je třeba provést zajištění nosné stropní konstrukce pomocí ocelové výměny. Následně je třeba provést rozřezání a odbourání ŽB stěny. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.  POKYN VYDAL DATUM: 19.8.2025 TOTO OZNÁMENÍ NEJDE BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		17																
ÚSEK: stavební a zemní práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis bourací práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 17																
KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 19.8.2025 ODESLÁNO: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: bourací práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys INP; D.3-03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.17 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 021 034,27 Kč</td><td style="text-align: right;">214 417,20 Kč</td><td style="text-align: right;">1 235 451,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 021 034,27 Kč</td><td style="text-align: right;">214 417,20 Kč</td><td style="text-align: right;">1 235 451,47 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 021 034,27 Kč	214 417,20 Kč	1 235 451,47 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 021 034,27 Kč	214 417,20 Kč	1 235 451,47 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1 021 034,27 Kč	214 417,20 Kč	1 235 451,47 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	1 021 034,27 Kč	214 417,20 Kč	1 235 451,47 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 19.8.2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD ADP:	PODPIS:	DATUM: <u>13.11.25</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 19.8.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 19.8.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 17		
na výkresy:	D.3-03		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí bouracích prací v jídelně mezi místnostmi C112, C113 a C115, byly zjištěny jiné nosné stavební konstrukce – ŽB stěny. Pro vytvoření prostoru jídelny je třeba provést zajištění nosné stropní konstrukce pomocí ocelové výměny. Následně je třeba provést rozřezání a odbourání ŽB stěny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozorce:			
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím se změnami		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	19.8.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí bouracích prací v jídelně mezi místnostmi C112, C113 a C115, byly zjištěny jiné nosné stavební konstrukce – ŽB stěny. Pro vytvoření prostoru jídelny je třeba provést zajištění nosné stropní konstrukce pomocí ocelové výměny. Následně je třeba provést rozřezání a odbourání ŽB stěny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	1 021 034,27,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
214 417,20,- Kč	39 337 450,70,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum:	
[redacted]	[redacted]	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL17	ŽB stěna

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno - Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	---	--

Zhotovitel:	PSK Group, spol. s r.o. Videňská 187/104a 61900 Brno	IČO: 25597710 DIČ: CZ25597710
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	795 727,77
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	225 306,50
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 021 034,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 021 034,27 CZK
Základní DPH	21 %	214 417,20 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 235 451,47 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____	_____	
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010b - Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 24-300-010b - Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL17 - ŽB stěna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			727 014,24	71,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			68 713,53	6,7
767	Konstrukce zámečnické	VN			225 306,50	22,1
Cena celkem					1 021 034,27	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL17	ŽB stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				727 014,24
1	411351205R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 12 kPa	m2	34,00000	1 302,00	44 268,00
2	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	11,08800	6 480,00	71 850,24
3	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	343,20000	1 780,00	610 896,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				68 713,53
241	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	26,76907	471,00	12 608,23
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,76907	301,00	8 057,49
61	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	374,76701	26,40	9 893,85
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,76907	432,50	11 577,62
63	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	107,07629	48,20	5 161,08
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, železa, skupina odpadu 170904	t	26,76907	800,00	21 415,26
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				225 306,50
10	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce	kg	557,00000	404,50	225 306,50

