



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		15						
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy								
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PSK group, spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 24.6.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: OSOBNĚ:</td><td></td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 24.6.2025	ODESLÁNO: OSOBNĚ:		
KOMU: OI MMB	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 24.6.2025						
ODESLÁNO: OSOBNĚ:								
PŘEDMĚT ZMĚNY: D+M okna DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Změna č.15 – příloha č.1 “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:								
POPIS ZMĚNY: Při kontrole stavby bylo zjištěno, že stávající okno je dvojkno. Tudíž muselo být demontováno pro osazení nových dveří. A muselo být objednáno 1ks okna. Tato změna má dopad do ceny díla ale nemá dopad do termínu. 								
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDA</td><td style="width: 50%;">DATUM: 24.6.2025</td></tr></table>			POKYN VYDA	DATUM: 24.6.2025				
POKYN VYDA	DATUM: 24.6.2025							
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		15																
ÚSEK: stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: D+DM okna DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 30%; text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: right;">DPH</td><td style="width: 20%; text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">20 866,95 Kč</td><td style="text-align: right;">4 382,06 Kč</td><td style="text-align: right;">25 249,01 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">20 866,95 Kč</td><td style="text-align: right;">4 382,06 Kč</td><td style="text-align: right;">25 249,01 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 24.6.2025			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	20 866,95 Kč	4 382,06 Kč	25 249,01 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	20 866,95 Kč	4 382,06 Kč	25 249,01 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	20 866,95 Kč	4 382,06 Kč	25 249,01 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	20 866,95 Kč	4 382,06 Kč	25 249,01 Kč															
VYJÁDŘENÍ:																		
OD ADP: PODPIS: DATUM: <u>13.11.25</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.6.2025		
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny				
Způsob odeslání / předání datum: 24.6.2025		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:	ZL 15		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole stavby bylo zjištěno, že stávající okno je dvojkno. Tudíž muselo být demontováno pro osazení nových dveří. A muselo být objednáno 1ks okna. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: <i>souhlasím se změnou</i> Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole stavby bylo zjištěno, že stávající okno je dvojkno. Tudíž muselo být demontováno pro osazení nových dveří. A muselo být objednáno 1ks okna. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	20 866,95,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
20 866,95,- Kč	38 127 248,24,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce:	[REDACTED]	Podpis zástupce:
Datum:	[REDACTED]	Datum: [REDACTED]

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL15 Dodávka a montáž okna

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 866,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 866,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 866,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **20 866,95** CZK

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL15 - Dodávka a montáž okna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			20 866,95	100,0
Cena celkem					20 866,95	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL15	Dodávka a montáž okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				20 866,95
1	64R00	D+M plastového okna, rozměry 1180 x 2330 mm	ks	1,00000	20 866,95	20 866,95

Barva bílá, výplň 2 x 4 planibel1.1-16TGI-4float-16TGI-4planibel1.1 U=0,6

*Sloupky: 1 x Sloupek Living 92mm ST,
Kování: 1 x otevíravé GTAK MVA, 1 x sklopné
GAVM/GAM KB.K, 1 x S poj. Profil H, i 30mm,
2x okenní klika*

