





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	18
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 18	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: D+M ocelových zárubní DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.18 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí 3ks ocelových zárubní. Tato změna má dopad do ceny díla ale nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL DATUM: 24.6.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		18																
ÚSEK: stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 18																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: D+M ocelových zárubní DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.18 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 122,00 Kč</td><td style="text-align: right;">1 285,62 Kč</td><td style="text-align: right;">7 407,62 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 122,00 Kč</td><td style="text-align: right;">1 285,62 Kč</td><td style="text-align: right;">7 407,62 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 24.6.2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	6 122,00 Kč	1 285,62 Kč	7 407,62 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	6 122,00 Kč	1 285,62 Kč	7 407,62 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	6 122,00 Kč	1 285,62 Kč	7 407,62 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	6 122,00 Kč	1 285,62 Kč	7 407,62 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD ADP: PODPIS: DATUM: 13.11.25																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.6.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 24.6.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 18		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí 3ks ocelových zárubní. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického doz			
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím se změnou		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	24.6.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí 3ks ocelových zárubní. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	6 122,95,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
6 122,00,- Kč	38 109 406,85,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 18		
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.6.2025			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum: 24.6.2025		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	ZL 18			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí 3ks ocelových zárubní. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.6.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí 3ks ocelových zárubní. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	6 122,95,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
6 122,00,- Kč	38 109 406,85,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny**

Objekt: **ZL Změnový list- VCP**

Rozpočet: **ZL18 Ocelové zárubně**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			6 122,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 122,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 122,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **6 122,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL18 - Ocelové zárubně

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 122,00	100,0
Cena celkem					6 122,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL18	Ocelové zárubně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 122,00
184	767.14	Z14 Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 250 mm	kus	1,00000	2 024,00	2 024,00
185	767.15	Z15 Zárubeň ocelová rozměr 900 x 1970 x 125 mm	kus	2,00000	2 049,00	4 098,00

