








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	22
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 22	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet spádové vrstvy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.22 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že spádové vrstvy ve dvou místnostech byli navíc. Tato změna má dopad do ceny díla ale nemá dopad do termínu.  POKYN VYDAL DATUM: 24.6.2025 TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		22																
ÚSEK: stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 22																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 24.6.2025																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet spádových vrstev DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.22 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-21 496,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 514,27 Kč</td><td style="text-align: right;">-26 010,77 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-21 496,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 514,27 Kč</td><td style="text-align: right;">-26 010,77 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 24.6.2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-21 496,50 Kč	-4 514,27 Kč	-26 010,77 Kč	Rozdíl:	-21 496,50 Kč	-4 514,27 Kč	-26 010,77 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méněpráce:	-21 496,50 Kč	-4 514,27 Kč	-26 010,77 Kč															
Rozdíl:	-21 496,50 Kč	-4 514,27 Kč	-26 010,77 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD ADP: PODPIS: DATUM: <u>13.11.25</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.6.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 24.6.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 22		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Po kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že spádové vrstvy ve dvou místnostech byli navíc. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického doz.			
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím se změnou		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.6.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Po kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že spádové vrstvy ve dvou místnostech byli navíc. Tato změna má dopad do cenu díla ale nemá dopad do termínu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-21 496,50- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
-21 496,50- Kč	38 075 988,47,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- MP

Rozpočet: ZL22 Odpočet spádových vrstev

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-21 496,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-21 496,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 496,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -21 496,50 CZK

v _____ dne

Za zhotovitele



Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL22 - Odpočet spádových vrstev

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 496,50	100,0
Cena celkem					21 496,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL22	Odpočet spádových vrstev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-21 496,50
62	635_001.X01	Systémový betonový potěr - vlákny vyztužená malta + spojovací můstek, tl. 19 - 39 mm	m2	15,30000	-1 405,00	-21 496,50
spádová vrstva - cementový potěr - vlákny vyztužená malta + spojovací můstek						