

Změnový list		č. 1
Název akce	Novostavba dětské skupiny, Žerovice	
Smlouva o dílo	č. smlouvy 318/2025	
Objednatel	Město Přeštice	
Zhotovitel	PALIS Plzeň, spol. s r.o.	
Datum	19.11.2025	
Způsob předání	osobně	
Odkazy		
	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Změnové listy 1-4
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny	Čerpací jímka PVC – přečerpávací šachta	
Důvod změny	Během výkopových prací pro usazení plastové přečerpávací kanalizační šachty byla zjištěná nadměrná hladina spodní vody a trvale podmáčená zemina, která není naprosto vhodná pro spodní betonáž šachty z PVC materiálu. Hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k degradaci spodního podkladu a tudíž k následnému výškovému propadu. Dalším rizikem je, že při dlouhotrvajícím suchu může dojít k vyplavání šachty na povrch a k následnému poničení přípojek, včetně elektro instalace. S ohledem na výše popsaná rizika a přírodní vlivy, byla na kontrolním dnu dne 4.8.2025 (viz zápis ze stavebního deníku) projednána varianta použití betonové přečerpávací šachty, která zajistí bezpečné uložení na vzniklé podloží a naprosto vylimnuje veškerá bezpečnostní rizika. Odsouhlasení této varianty proběhlo na KD č.4 – viz příloha. Vystrojení a technologie přečerpávací šachty je nedílnou součástí změny. Byla použita šachta typu SJ 1700 výrobce B a BC Zbůch.	
Důvod vícepráce / méněpráce:	vyšší moc / jiné okolnosti	
Vazba na §222 ZZVZ		
Počet připojených listů specifikací:	Zápis ze stavebního deníku (1 list), Zápis z KD č.4 (2 listy.	
Počet připojených výkresů:		
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Nemění se	
Stanovisko projektanta stavby	Souhlasí.	
Stanovisko autorského dozoru	Souhlasí.	
Stanovisko technického dozoru investora	Souhlasí.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky.		

	Kč bez DPH
Původní cena dle smlouvy o dílo či předchozího dodatku	15 385610,92
Cena méněprací v Kč:	-147 257,00
Cena víceprací v Kč:	227 896,00
Výsledné navýšení ceny (vícepráce MÍNUS méněpráce)	80 639,00
Aktuální cena stavebních prací po uzavření dodatku	15 466 249,92

Jméno a role	Datum	Podpis
Objednatel: Mgr. Tomáš Chmelík, starosta		
Zhotovitel: Jaromír Eisman, jednatel		
Technický dozor investora: 		
Autorský dozor:		