

Změnový list		č. 3
Název akce	Novostavba dětské skupiny, Žerovice	
Smlouva o dílo	č. smlouvy 318/2025	
Objednatel	Město Přeštice	
Zhotovitel	PALIS Plzeň, spol. s r.o.	
Datum		
Způsob předání	osobně	
Odkazy		
	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Změnové listy 1-4
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny	Před stěna	
Důvod změny	Při realizaci výrobní dokumentace zhotovitelem, byl zjištěn nedostatek v rozpočtu a to tím, že prvek vnitřní předstěny nebyl žádnou položkou zanesen viz. příloha výkresové dokumentace. Pokud by nedošlo k realizaci montáže předstěny, která tvoří i protipožární clonu, nebylo by možné objekt uvést do trvalého provozu a tudíž ho využívat jako takový. Nedostatek byl projednán na stavbě dne dne 01.10.2025 a potvrzen na KD č.10 ze dne 16.10.2025. Předstěna bude ošetřena výmalbou.	
Důvod vícepráce / méněpráce:	chyba zhotovitele PD	
Vazba na §222 ZZVZ		
Počet připojených listů specifikací:	Zápis ze staveb. Deníku (1 list) Zápis z KD č.10 ze dne 16.10.2025 (2 listy).	
Počet připojených výkresů:	1 list s popisem přidané konstrukce	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Nemění se	
Stanovisko projektanta stavby	Souhlasí.	
Stanovisko autorského dozoru	Souhlasí.	
Stanovisko technického dozoru investora	Souhlasí.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky.		

	Kč bez DPH
Původní cena dle smlouvy o dílo či předchozího dodatku	15 570 025,88
Cena méněprací v Kč:	0,00
Cena víceprací v Kč:	178970,70
Výsledné navýšení ceny (vícepráce MÍNUS méněpráce)	178 970,70
Aktuální cena stavebních prací po uzavření dodatku	15 748 996,58

Jméno a role	Datum	Podpis
Objednatel: Mgr. Tomáš Chmelík, starosta		
Zhotovitel: Jaromír Eisman, jednatel		
Technický dozor investora: 		
Autorský dozor:		