


Změnový list č. 1 ze dne 17.12.2025

Název stavby:	Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v zásobovacím tunelu Magistrátu města Mostu - havarijní stav		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1475/OMM/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, IČO 00266094	VS Building service s.r.o.		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla .			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 749.959 Kč bez DPH			
Nové řešení: 761.034 Kč bez DPH (cena navýšena o 11.075 Kč bez DPH)			
Zdůvodnění změny: Cena se navýšila z důvodu víceprací spojených s opravou WC - detailnější rozpad viz. položkový rozpočet			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	749.959 Kč bez DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	11.075 Kč bez DPH
Nová cena díla vč. DPH:	761.034 Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	



Příloha změnového listu: vícepráce - položkový rozpočet

Položkový rozpočet

	Oprava WC pánské a dámské MmM - DODATEK
--	---

Firma: VS Building service s.r.o.
IČ: 17302102
DIČ: CZ17302102

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Dodatek stavba tunel				
	Výměna a oprava potrubí KG 110 - dešťového svodu	kpl	1,00000		750,00
	Podlahový žlab pod pisoárem - pánské WC	kus	1,00000		4 125,00
	Zásobník na ručníky - skládané	kus	2,00000		3 500,00
	Výměna KK do DN 32 - PPR	kus	2,00000		1 500,00
	Odstavení a vypuštění vnitřního rozvodu vody	kpl	1,00000		500,00
	Šroubení do 1"	kus	2,00000		700,00

Celkem bez DPH: 11 075,00 Kč