

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2025 - dodání a montáž nábytku na pobočku Loucká

uzavřený podle § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská knihovna Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem, Zámečnická 288/9, 669 26 Znojmo

IČO: 00092711

DIČ: -

Zastoupena: Mgr. Janou Sikorovou, ředitelkou příspěvkové organizace
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Firma: Jiří Hrdina

Sídlo: Pavlice 124, 671 56

IČO: 489 22 901

DIČ: CZ7210084739

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Po převzetí díla byly zadavatelem identifikovány další funkční požadavky, které nebyly součástí původní specifikace a které zadavatel požaduje doplnit za účelem řádného užívání dokončených prostor. Tyto úpravy představují rozsahem drobné vícepráce, které nemění charakter ani rozsah veřejné zakázky.

Smluvní strany se proto dohodly na následujícím rozšíření předmětu plnění:

1. Výroba a dodání polic

Dodavatel vyrobí a dodá:

- 8 ks polic o rozměrech: 4 ks 1400 × 350 mm a 4 ks 1700 x 350 mm, v materiálovém a barevném provedení shodném s již dodaným nábytkem.

Police budou instalovány na místa specifikovaná zadavatelem.

2. Dodání a montáž lišty na koberec

Dodavatel dodá a namontuje:

- 2 ks lišty pro přechod mezi kobercem a hranou podla v prostoru knihovny, barva mosaz, délka 1 lišty 3240 mm.

Lišta bude dodána v provedení odpovídajícím stávajícímu interiéru (barevnost, materiál, bezpečnost).

3. Výroba a dodání držáku na roli papíru včetně tyče

Držák a tyč bude dodána ve žlutém nástřiku shodném s již dodanými prvky, v celkové šířce regálu 900 mm

4. Věšák na chodbě

Doplnění věšáku s 10 háčky na desce z lamina. Věšák bude shodný s již vyrobeným a instalovaným věšákem - šířka 1105 mm v materiálovém a barevném provedení shodném s již dodaným věšákem.

5. Další drobné úpravy dle dohody

Případné doplňující práce v rámci této změny budou provedeny pouze v rozsahu písemně potvrzeném zadavatelem a dodavatelem.

III. Cena

Cena za práce uvedené v tomto dodatku je stanovena jako cena pevná na základě nabídky dodavatele:

Viz. cenová nabídka

Celkem bez DPH: 12 200 Kč

Celkem s DPH: 14 762 Kč

Tato změna nepřekračuje zákonný limit podle § 222 odst. 9 ZZVZ. Cena bude fakturována po provedení a převzetí prací na základě předávacího protokolu.

IV. Termín plnění

Práce budou provedeny nejpozději do 31. 12. 2025

Pozdější termín je odůvodněn skutečností, že se jedná o doplňkové práce požadované zadavatelem po převzetí díla a jejich provedení nenarušuje užívání prostor.

V. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny a nadále se použijí v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. po zveřejnění v registru smluv.

VI. Podpisy smluvních stran

Ve Znojmě dne 19. prosince 2025

Mgr. Jana Sikorová, zadavatel

Jiří Hrdina, dodavatel

Příloha – Odůvodnění změny smlouvy podle § 222 odst. 9 ZZVZ

Po převzetí díla byly při užívání prostor identifikovány další potřeby zadavatele, které nebylo možné předvídat v době zpracování projektové dokumentace ani při realizaci původní zakázky. Jedná se o doplnění funkčních a provozních prvků, které zajišťují plnohodnotné využití již dodaného nábytku.

Konkrétně se jedná o:

1. **Výrobu a instalaci 8 kusů polic**, jejichž potřeba vyplynula z finálního rozvržení uložených materiálů po uvedení prostor do provozu. Tyto police nebyly součástí původní specifikace ani projektové dokumentace, neboť jejich potřeba vznikla až na základě skutečného užívání vybaveného prostoru.
2. **Dodání a montáž podlahové lišty pro přechod mezi kobercem a pevnou podlahou**, která je nezbytná pro bezpečné a esteticky jednotné dokončení podlahové plochy. Tato potřeba nebyla známa při přípravě zadávací dokumentace, protože vznikla až po instalaci podlahové krytiny a přesném vyhodnocení přechodových míst.
3. **Výroba a dodání držáku na roli papíru včetně tyče** v rámci již dodaného regálového systému. Tento prvek nebyl součástí původního návrhu ani výkazu výměr.
4. **Doplnění věšáku ve vstupní chodbě**, kde bylo instalováno 10 háčků. V návaznosti na provozní zatížení chodby a skutečný počet uživatelů vznikla potřeba doplnění stávajícího věšáku o další s 10 háčky.

Tyto změny byly vyvolány výhradně požadavkem zadavatele po převzetí díla a nejsou způsobeny pochybením dodavatele. Rozsahem i charakterem se jedná o doplňkové práce, které **nemění povahu veřejné zakázky** a nijak nezasahují do základních parametrů původního plnění. Jejich provedení je však nezbytné pro řádné užívání dodaného nábytku a vybavení.

Hodnota změny činí 12 200 Kč bez DPH a **nepřekračuje limit** stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.