

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo
na rekonstrukční práce**

č.: UP-SP-004/2025

**„Rekonstrukce elektroinstalace v areálu Akademie řemesel Praha – Střední
škola technická, Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč“**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

se sídlem: Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 - Krč

IČO: 14891522

DIČ: CZ14891522

ID datové schránky: **c6pihrd**

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 4, Pankrác 310

Číslo účtu: 476337303/0300

Zastoupená: [redacted] - ředitelem

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

ID datové schránky: **u5hgkji**

Bankovní spojení: Komerční bance, a.s.

Číslo účtu: 115-5836140217/0100

Zastoupená: Tomáš Jílek, předseda představenstva

Michal Fišer, člen představenstva

Č. smlouvy: 200/25

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) (dále jen „**Dodatek**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 7.10.2025 Smlouvu o dílo na rekonstrukční práce „**Rekonstrukce elektroinstalace v areálu Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč**“ č. Objednatele UP-SR-004/2025, č. Zhotovitele 200/25 (dále jen „**Smlouva**“). Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v Budově pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Rekonstrukce elektroinstalace nízkého napětí v 1.NP, prostory dílen D9 a D10, vyjma hlavního kabelového vedení znázorněného ve výkresu D.1.4.d.2 a stavební práce související s výstavbou vnitřní dělicí zdi (příčky) v areálu Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč“, v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 – Předmět díla této Smlouvy (dále jen „**Předmět díla**“) (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Dle čl. 8 odst. 8.2. Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit Dílo nejpozději do 31.12.2025 (dále jen „**Termín pro dokončení**“). Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dojde k prodloužení Termínu pro dokončení. Nový Termín pro dokončení je dle dohody Smluvních stran stanoven na 16.2.2026. Smluvní strany se dohodly, že se vzdávají jakéhokoliv nároku na uplatnění smluvních pokut, který by mohlo vyplývat z posunutí Termínu pro dokončení.
- 1.3. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle ustanovení čl. 20 odst. 20.10. Smlouvy tento Dodatek, jehož předmětem je změna čl. 8 odst. 8.2. Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem dochází ke změně čl. 8 odst. 8.2. Smlouvy tak, že nově zní:
*„8.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 16.2.2026 („**Termín pro dokončení**“).“*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel zašle tento Dodatek správci registru k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření.

- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jednom (1) vyhotovení. V případě, že Dodatek bude uzavírán elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

**Akademie řemesel Praha – Střední škola
technická**
 ředitel
Objednatel

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Tomáš Jílek, předseda představenstva
Zhotovitel

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Michal Fišer, člen představenstva
Zhotovitel