

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. VR 52/2025 (dále jen smlouva)

**„Havarijní oprava venkovní páteřní kanalizace ZŠ Libčická,
ZŠ Libčická , Libčická 658/10, 181 00 Praha 8 “**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace

Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **PN-Stavební společnost s.r.o.**

Sídlo: Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

Zastoupen: Petr Novotný, jednatel

IČO: 28496931

DIČ: CZ28496931

Zápis v obchodním rejstříku: 6.ledna 2009 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146418

Bankovní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen

„**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku nemění a zůstává tak ve výši **8 980 360,43 Kč** bez DPH (slovy: osm milionů devět set osmdesát tisíc třista šedesát korun českých a čtyřicet tři haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	8 614 685,73	1 809 084,00	10 423 769,73
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 365 674,70	+ 76 791,68	+ 442 466,38
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	8 980 360,43	1 885 875,68	10 866 236,11

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 52/2025, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. Objednatel je na základě svého uvážení oprávněn neuveřejnit některé informace uvedené v této smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv.

V Praze dne 18.12.2025

V Praze dne 18. 12. 2025

Za objednatele :

Za zhotovitele :


ředitel Servisního střediska



Změnový list č.1

S:	10331	ZŠ Libčická, Praha 8-havarijní oprava venkovní páteřní kanalizace
O:	01	Havarijní oprava páteřní kanalizace
R:	10331	ZŠ Libčická, Praha 8-havarijní oprava venkovní páteřní kanalizace-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				308 912,07
6	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	522,80000	185,00	96 718,00
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	104,56000	144,60	15 119,38
18	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	104,56000	346,70	36 250,95
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	104,56000	477,20	49 896,03
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	522,80000	37,90	19 814,12
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	104,56000	21,30	2 227,13
22	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	104,56000	850,10	88 886,46
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				56 762,63
78	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	250,94000	226,20	56 762,63

Celkem	365 674,70
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PN - Stavební spol. s r.o.
Na Hradišti 224
250 67 Klecany
IČ: 284 96 931



