



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

oddělení správy nemovitého majetku
skupina technických činností

Č. j. KRPK-30195-25/ČJ-2025-1900VO

Dolní Rychnov 19. prosince 2025

Počet stran: 2

Přílohy:

Věc: VZ - KŘP Kvk – Karlovy Vary, Závodní 836/100 - Vybudování automatické vjezdové brány, oprava stávajících silnoproudých rozvodů elektrické energie a zhotovení slaboproudých rozvodů (optické sítě)

k č. j. Č.j.: KRPK-30195/ČJ-2025 -1900VO

Dne 18. 12. 2025 obdržel zadavatel Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje od zhotovitele **Chebská elektro firma s.r.o.**, jenž je zhotovitelem díla realizovaného v rámci veřejné zakázky „**KŘP Kvk – Karlovy Vary, Závodní 836/100 - Vybudování automatické vjezdové brány, oprava stávajících silnoproudých rozvodů elektrické energie a zhotovení slaboproudých rozvodů (optické sítě)**“ žádost o provedení prodloužení termínu realizace díla stanoveného v uzavřeném smluvním závazku. Důvodem prodloužení termínu realizace díla je vznik technických problémů, které dodavatel v době podpisu smlouvy nemohl předvídat, a které nevznikly zapříčiněním dodavatele (detailní popis viz. žádost zhotovitele).

Na základě posouzení a vyhodnocení oprávněnosti požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace díla bylo rozhodnuto, že zadavatel žádosti vyhoví. Současně vzhledem ke skutečnosti, že ostatní části smluvně stanoveného díla zhotovitel provedl a zadavatel tuto skutečnost ověřil, zadavatel rozhodl provedením změny smluvně stanovených platebních podmínek umožnit provést úhradu části cena díla, a to v rozsahu provedených prací.

Na základě výše uvedeného stanoviska a rozhodnutí zadavatele, žádám o uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo. Požadovaný dodatek bude řešit prodloužení termínu realizace díla a to do **31. 1. 2026** a současně změnu platebních podmínek, která umožní fakturaci a proplacení dílčího plnění.

Důvody prodloužení termínu jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto úředního záznamu.

Z výše uvedeného důvodu je nutné provést úpravu návrhu smlouvy o dílo, a to v části smlouvy týkající se termínu realizace díla a smluvní ceny a a platebních podmínek a to v níže uvedeném rozsahu:

2 dílčí plnění

1. Platba – rok 2025

zpracování PD a provedení opravy (přeložky) stávajících silnoproudých rozvodů propojujících objekt energocentra s objektem skladu č. 59

Dobrovského 1935
356 04 Dolní Rychnov



Cena bez DPH	603 769,97 Kč
DPH 21 %	126 791,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	730 561,67 Kč

2. Platba – rok 2026

zpracování PD, provedení dodávky, montáže a plnohodnotné zprovoznění brány, včetně provedení všech předepsaných kontrol, revizí a odborného zaškolení obsluhy a včetně jejího silnoproudého a slaboproudého propojení a napojení a ovládání s objektem skladu č. 59 a zhotovení nových slaboproudých rozvodů (optické sítě) propojující objekt KŘ s objektem skladu č. 59

Cena bez DPH	417 055,34 Kč
DPH 21 %	87 581,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	504 636,96 Kč

