

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

*uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
dne 20.3.2025*

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1.1. Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Jehnice

Sídlo: náměstí 3. května 5, 621 00 Brno

Statutární orgán: MUDr. Oto Rinchenbach – starosta

Bankovní spojení:

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zástupce ve věcech smluvních a technických: MUDr. Oto Rinchenbach

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: MUDr. Oto Rinchenbach

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

1.2. Zhotovitel: GOZ GARDEN s.r.o.

Sídlo: Olomoucká 888/164, Brno 627 00

Statutární zástupce: Ing. Lucie Weberová, Bc. Marek Kašpar – jednatel

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 05744164

DIČ: CZ05744164

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lucie Weberová

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.3.2025 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem

byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávku prací označených jako „**PŘÍRODNĚ REKREAČNÍ ZÁZEMÍ V BRNĚ – JEHNICÍCH**“, v rozsahu a ceně dle k takto uzavřené smlouvě přiložených položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.3.2025.

II.

V čl. XI. bod 1. Smlouvy o dílo bylo mezi účastníky sjednáno, že tato Smlouva o dílo může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

V průběhu realizací díla vznikla potřeba rozšíření provedení činností a prací obsažených v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 20.3.2025 (dále jen „vícepráce“).

S ohledem na tuto skutečnost, uzavírají smluvní strany tento

Dodatek č. 1 shora označené Smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se v rámci realizace díla sjednaného ve Smlouvě o dílo ze dne 20.3.2025 zavázal provést pro Objednatele Objednatel ještě nad rámec rozsahu díla, tak jak je specifikován v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.3.2025 i Objednatel požadované vícepráce. Objednatel se současně zavázal Zhotoviteli takto Zhotovitelem provedené vícepráce uhradit.

Specifikace víceprací, které se zavázal Zhotovitel pro Objednatele provést a jejich cena, kterou se zavázal Objednatel Zhotoviteli uhradit, je uvedena v příloze tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20.3.2025, (položkový rozpočet víceprací), který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Dokončení realizace víceprací bylo sjednáno nejpozději do 22.12.2025.

Smluvní strany shodně konstatují, že k předání hlavního díla (bez víceprací) došlo v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo ze dne 20.3.2025.

Zhotovitel hlavní dílo v rozsahu dle položkových rozpočtů, které byly nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.3.2025, předal Objednateli dne 2.12.2025 a dne 8.12.2025 doručil Objednateli daňový doklad – fakturu za realizaci díla provedeného v rozsahu a v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 25.3.2025. Takto doručený daňový doklad Objednatel uhradí v souladu se smlouvou ze dne 20.3.2025.

Cenu víceprací se zavazuje uhradit Objednatel Zhotoviteli po projednání a schválení tohoto Dodatku č. 1 zastupitelstvem městské části Brno – Jehnice, zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv a po následném předání víceprací na základě předávacího protokolu víceprací podepsaného oběma smluvními stranami, a to na základě faktury-daňového dokladu na cenu víceprací, kterou je Zhotovitel oprávněn doručit Objednateli po splnění podmínek pro její vystavení, tj. do **10 dnů** ode dne jejího doručení Objednateli. Závazek uhradit fakturovanou částku je splněn dnem připsání fakturované částky na bankovní účet Zhotovitele.

Účetní doklad – faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel

oprávněněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20.3.2025 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen pod bodem 11. na 20. zasedání zastupitelstva městské části Brno-Jehnice dne 18.12.2025.


V Brně dne: viz. elektronický podpis

Přílohy:

- č. 1 – položkový rozpočet víceprací


Za objednatele:

.....
Statutární město Brno
městská část Brno-Jehnice
MUDr. Oto Rinchenbach – starosta



Za zhotovitele:

.....
GOZ GARDEN s.r.o
Ing. Lucie Weberová
jednatel společnosti




**PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA
DODÁVKU PRACÍ NA AKCI
„PŘÍRODNĚ REKREAČNÍ ZÁZEMÍ V BRNĚ – JEHNICÍCH“**


Položka	cena celkem bez DPH
změna 3 kácení místo řezu	0 Kč
likvidace klestu 3x (500,-/ ks)	1 500 Kč
likvidace pařezu 3x	2 000 Kč
betonový obrubník plus instalace 1 ks	600 Kč
přesazení 1 ks stromu	1 000 Kč
1x třešeň	950 Kč
výsadba třešně	1 655 Kč
výsadba keřů 5 ks	525 Kč
keře 5 ks	275 Kč
zábrana proti vjíždění na mlat 4 ks(mat včetně instalace)	2 000 Kč
dopadová plocha pod skluzavkou včetně materiálu	3 000 Kč
rohož jutová cca 20 m2	1 800 Kč
montáž sáčku na exkrementy	600 Kč
šterk na zavezení díry	5 900 Kč
práce a přesun (šterk) rozprostření	7 200 Kč
geotextílie včetně instalace	2 000 Kč
osetí včetně osiva cca 250 m2	3 750 Kč
ochrana stromů včetně materiálů 33 ks	13 200 Kč
CELKEM	47 955 Kč

Cena celkem s 21% DPH

58.025,55 Kč



Statutární město Brno
městská část Brno-Jehnice
MUDr. Oto Rinchenbach – starosta



GOZ GARDEN s.r.o
Ing. Lucie Weberová
jednatel společnosti