

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210066
na akci: VD Les Království, doplnění zařízení TBD

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219180022

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
Adresa sídla: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

Statutární orgán: Ing. David Richtr, předseda představenstva
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., místopředseda představenstva
Ing. Petr Smrž, člen představenstva
Ing. Karel Bouška, člen představenstva
Ing. Ondřej Švarc, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Způsob jednání a podepisování jménem společnosti:
Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo
místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému,
nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
XXX, prokurista

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Úvodní ustanovení

1. Smlouvou o dílo ze dne 6. 12. 2021, (dále také jen jako „smlouva o dílo“), se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele pro akci „VD Les Království, doplnění zařízení TBD“ (dále také jen jako „akce“) projektovou dokumentaci, vykonávat inženýrské činnosti potřebné pro realizaci akce a dále se zavázal provádět autorský dozor projektanta při samotné realizaci uvedené akce. Všechny činnosti se zhotovitel zavázal vykonávat po etapách, když výkon autorského dozoru má být dle uvedené smlouvy o dílo prováděn v rámci III. etapy, a to v době trvání nejpozději do 31. 12. 2025. Bližší specifikace povinností zhotovitele při výkonu autorského dozoru je uvedena v čl. 1, písm. E) Obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo.
2. Cena díla byla sjednána za provedení díla jako celku, tj. za všechny etapy, když sjednaná cena díla vycházela z cenové nabídky předložené zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.
3. Vzhledem k tomu, že se jmenovaná stavba dosud nerealizovala, tak se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo označeného jako „Dodatek č. 1“ ke smlouvě o dílo č. objednatele D 952210066 na akci: VD Les Království, doplnění zařízení TBD (dále také jen jako „Dodatek“), když předmětem uvedeného Dodatku je úprava délky trvání, ceny vč. způsobu jejího určení výkonu autorského dozoru zhotovitele při realizaci akce.

3. Předmět Dodatku č. 1

1. Dohodou smluvních stran se sjednává změna znění

Čl. č. 1. Smluvní strany, odst. 1.1. Objednatel, bod Zástupce pro věci technické

takto:

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

XXX

XXX

XXX

2. Dohodou smluvních stran se sjednává, že III. etapa - výkon autorského dozoru (dále také jen jako „AD“) bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2028**.
3. Celková cena za provedení díla sjednaná v čl. 4 smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran **navyšuje o částku v maximální výši 12 000,- Kč bez DPH**, nově tak celková cena za zhotovení díla činí maximálně **230 000,- Kč bez DPH**.
4. Zhotovitel se i nadále zavazuje provádět činnosti spadající pod výkon autorského dozoru stanovené smlouvou o dílo a k ní příslušejících Obchodních podmínek.
5. Dohodou smluvních stran se sjednává, že za 1 den výkonu AD je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli částku ve výši **6 500,- Kč bez DPH**, což zahrnuje inflační koeficient 1,3 za období 2021 – 2025 (výpočet: $5\,000 \cdot 1,3 = 6\,500$ Kč).
6. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany sjednávají, že za výkon AD se pro účely vyúčtování nepovažují činnosti zhotovitele spočívající v odstraňování skutečně zjištěných vad či nedodělků v projektové dokumentaci, když projektovaná dokumentace byla zpracována přímo zhotovitelem a případné vady či nedodělky je tak zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Za výkon autorského dozoru se tak v souladu s předchozím výkladem nepovažuje ani například zpracování podkladů pro změnové listy vytvářené z důvodu vad projektové dokumentace.

7. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud činnost AD nelze vykonat na dálku a vyžaduje prezenční účast zhotovitele na místě mimo jeho sídlo, pak příprava a čas strávený na cestě do místa výkonu AD se považují za jeho součást. Cestovné je již zahrnuto ve sjednané ceně.

4. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebudou se domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Za zhotovitele:
Ing. Petr Smrž
prokurista
elektronicky podepsáno