

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **0011/2017** uzavřené v souladu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 26. 04. 2017 na akci „**KRASLICE, p. p. č. 3455/1 v k. ú. Kraslice – Palisádová stěna**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: 927391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: AKLEN stavební s. r. o.
Sídlo: Dlouhá 87, 357 41 Královské Poříčí
Jednající: Vladimír Straka
IČ: 26373386
DIČ: CZ26373386
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 16136

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 1605/7/2017-RM/63 ze dne 26. 07. 2017 se cena dokončeného díla mění následovně.

II.

Cena díla

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku

Celková cena za tyto vícepráce a méněpráce činí: 46 002,47 Kč bez DPH

Původní cena díla činila:	149 579,00 Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 činí:	46 002,47 Kč bez DPH
Celková cena díla upravená o Dodatek č.1 činí:	195 581,47 Kč bez DPH

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 1. 2017 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Kraslicích dne 6. 9. 2017

V Královském Poříčí dne 1. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
AKLEN stavební s. r. o
Vladimír Straka, jednatel