

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Modernizace strukturované kabeláže ČBÚ“ uzavřené dne 17. 9. 2025, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 10. 2025, mezi smluvními stranami:

Česká republika – Český báňský úřad

se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1

zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu



(dále jen „objednatel“)

a

BBperfectly s.r.o.

se sídlem Tupolevova 463, 199 00 Praha 9 – Letňany

zastoupená Jakubem Barentou, jednatelem společnosti



(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

I.

1. Ve smyslu článku IX. odst. 3 smlouvy o dílo s názvem „Modernizace strukturované kabeláže ČBÚ“ uzavřené dne 17. 9. 2025, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 10. 2025 (dále jen „Smlouva“), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
2. Předmětem Dodatku je rozšíření vymezení předmětu díla o provedení nutných víceprací, s tím související posunutí termínu pro předání díla a navýšení celkové ceny díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek mění Smlouvu následovně:
 - a) Vymezení předmětu díla (čl. II Smlouvy) se rozšiřuje o **provedení víceprací**. Rozsah víceprací je uveden v Cenové kalkulaci víceprací (změnovém listu), která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
 - b) Termín pro předání díla (čl. III odst. 2 Smlouvy) se z důvodu realizace víceprací posunuje z 19. 12. 2025 na **31. 12. 2025**.
 - c) V návaznosti na rozšíření vymezení předmětu díla o provedení víceprací se navyšuje cena díla o 24 350,-- Kč bez DPH / **29 463,50 Kč s DPH**, celková cena díla (čl. IV odst. 2 Smlouvy) tak po navýšení činí 1 412 870,-- Kč bez DPH / **1 709 572,70 Kč s DPH**. Ostatní cenová ujednání dle čl. IV Smlouvy zůstávají beze změny.
 - d) Ujednání o předání a převzetí díla uvedené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„1. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do protokolu uvést důvody tohoto odmítnutí. Pokud objednatel dílo převezme i s vadami či nedodělkami, je povinen tyto vady v protokolu výslovně uvést (převzetí s výhradou). Dílo se považuje za řádně předané dnem podpisu protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.“

- e) Ujednání o smluvní pokutě při prodlení zhotovitele uvedené v čl. VII. odst. 1 písm. a) Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„a) Při prodlení zhotovitele s předáním díla, které je větší než 15 kalendářních dnů od termínu stanoveného v čl. III odst. 2. této Smlouvy a které vzniklo z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.“

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

Příloha:

1. Cenová kalkulace víceprací (změnový list)

V Praze dne dle el. podpisu



Za objednatele:

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda Českého báňského úřadu

V Praze dne dle el. podpisu



Za zhotovitele:

Jakub Barenta
jednatel společnosti