

DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

Číslo Objednávky: **08PT-001625**

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 151 0015

Číslo dodatku: 08DPT-001271

Název související veřejné zakázky:

**„I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno + I/13 Česká Kamenice,
ul. Pivovarská - úprava komunikace a chodníků - kolaudace stavby“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] ředitelem Správy Chomutov
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“)

a

QM-4C, s. r. o.

se sídlem Soukenné náměstí 2a/669, 460 01 Liberec
IČO: 09686380
DIČ: CZ09686380
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C 46185
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti
[REDACTED]

(dále jen „**dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 08PT-001625 ze dne 23.01.2024.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení „Celkové hodnoty objednávky“:
Původní cena dle Objednávky: 243 600,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1: 73 080,00 Kč bez DPH
Nová cena včetně Dodatku č. 1: 316 680,00 Kč bez DPH
3. Předmětem Dodatku č. 1 je také změna ustanovení „Lhůty pro dodání či termín dodání“:
Původní termín dle Objednávky: plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2024.
Nový termín dle Dodatku č. 1: plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2026.

II.

Odůvodnění

Důvodem prodloužení plnění je nutnost přeložky plynovodu v rámci stavby I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská - úprava komunikace a chodníků, u které proběhlo v roce 2025 pouze úřední projednání, nikoli samotná realizace.

V souvislosti s prodloužením předčasného užívání stavby z důvodu realizace přeložky plynovodu v roce 2026 dojde k vyčerpání volných m.j. v rámci inženýrské činnosti. Pro potřebu kolaudace stavby je nutné rozsah plnění navýšit v souladu se zákonným limitem.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal

 | 


I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská-úpr.komunikace a chodníků + I/62 Ústí nad Labem, OK Krásné Březno - kolaudace stavby

Práce	Množství (m.j.-hod.)	Jednotková cena (Kč)	Součet	Dodatek č. 1			Objednávka + dodatek č. 1
				Množství (m.j.- hod.)	Jednotková cena (Kč)	Součet	Celkem
Technická asistence k zajištění kolaudace staveb	280	■	243 600	84	■	73 080	316 680

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 29.12.2025 11:54:27 +01:00