

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 338/16

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):**Městský obvod Petřkovice**

se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
zastoupená: Ivo Mikulicou, starostou
IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Kontaktní osoba: Ing. Karel Gattnar - tajemník
Technický dozor objednatele: Ing. Jaroslav Průša
Koordinátor BOZP: Marek Návrat
E-mail, telefon: kgattnar@petrkovice.ostrava.cz, +420 599 429 103,
Certifikovaný profil: <https://vz-petrkovice.ostrava.cz/>
(dále jen „Objednatel“)

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1649304329/0800

dále jen Objednatel

a

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Sídlo Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupen(a) Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5025000376/5500

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148, ze dne 1. 1. 1996

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 338/16 (dále jen „smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 3

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. II., bod 1. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 39 805,- Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 39 805,- Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován ve změnovém listu zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 3 se cena za dílo uvedená v čl. VI., bod 1. smlouvy zvyšuje o 39 805,- Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 39 805,- Kč bez DPH.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1	18 674 173,58 Kč bez DPH
Cena za změnu díla dle dodatku č.3	0,- Kč bez DPH

Celková cena díla	18 674 173,58 Kč bez DPH
DPH	3 921 576,45 Kč
Celková cena díla	22 595 750,03 Kč vč. DPH

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 3

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha:
- Příloha č. 10 - Změnový list
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

III. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 5. mimořádné schůzi dne 29.8. 2017, usnesení č. 897/M5.

V Ostravě dne: 29.8. 2017

Za Objednatele

V Ostravě dne: 29. 8. 2017

Za Zhotovitele

Ivo Mikulica
starosta

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel