

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2025/43

čl. 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Město Vrchlabí**
Zastoupený:  starosta města
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** **KrVaK s r.o.**
Zastoupený: , jednatelem
Sídlo: 512 36 Horní Branná 1
IČO: 27494764
DIČ: CZ27494764
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

Čl. 2 Úvodní prohlášení

2.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 12. 11. 2025 Smlouvu o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Obnova vodovodního přivaděče VDJ U hřbitova – VDJ Liščí kopec – 5.etapa – 2.část“.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 1

3.1. Předmětem dodatku je změna ceny stavby (odstavce 4.1. Smlouvy o dílo). Výše zmíněný odstavec se mění na:

4.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 4.1 Cena za dílo z důvodu změn během realizace.

Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: **98 996,79 Kč bez DPH**
Nově navržená změna sjednané ceny díla **2 567 522,79 Kč bez DPH**

Čl. 4 Další ujednání

4.1. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Za objednatele:



.....



starosta města Vrchlabí



Za zhotovitele:



.....



jednatel společnosti

29. 12. 2025

