

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

**Zateplení fasády a střechy budovy školy SŠGS v Nové Pace – stavební práce**

### Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 488 874,34 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	– 204 147,58 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 063 402,76 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	693 021,92 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	10,22 % < 15,00 %	

### Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	– 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	

### Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 271 713,98 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	– 43 860,43 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	7 006 529,55 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	315 574,41 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	4,66 % < 50,00 %	

### Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

### Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7</b> (vícepráce po odečtení méněprací)	227 854 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	3,36 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

### SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 760 588,32 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>	– 248 008,01 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>512 580,31 Kč bez DPH</b>

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	6 778 676,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZměN (Včetně PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	6 778 676,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 760 588,32 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 248 008,01 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>7 291 256,31 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl: Jarmila Konečná