

ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 40
KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ SW ŘEŠENÍ PRO
MULTIKANÁLOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM
A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Plynární 1617/10, PSČ 17000 Praha 7

IČO: 027 95 281

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 5920172/0800

zastoupený: Ing. Lubošem Kratochvílem, MBA, předsedou představenstva, a Bc. Benediktem Kotmelem,
členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

XT-Card a.s.

se sídlem: Komunardů 1584/42, Praha 7, PSČ 170 00

IČO: 27408256, DIČ: CZ27408256

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 10398

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-1133090227/0100

zastoupená: Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva, a Ing. Jan Koloušek, místopředseda
představenstva

společně s

GLOBDATA a.s.

se sídlem: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 05642361, DIČ: CZ05642361

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 23165

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 625959/5500

zastoupená: Ing. Jan Koloušek, předseda představenstva, a Ing. Roman Florián, místopředseda
představenstva

(**XT-Card a.s. a GLOBDATA a.s.** společně dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tento Změnový požadavek č. 40 ke Smlouvě o vytvoření SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém a poskytování souvisejících služeb, ve znění již uzavřených Dodatků č. 1 až č. 6

(dále jen „**Změnový požadavek č. 40**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 12. 2017 smlouvu označenou jako „vytvoření sw řešení pro Multikanálový odbavovací systém a poskytování souvisejících služeb“, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 3723792 (dále jen „**Smlouva**“). K této smluvní strany dne 16. 8. 2018 uzavřely Dodatek č. 1, kterým byl upraven výklad vybraných ustanovení Smlouvy, a to bez vlivu na finanční a věcný rozsah plnění dle Smlouvy, dále dne 22. 11. 2018 Dodatek č. 2, který obsahoval vypořádání tzv. nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, taktéž Dodatek č. 3 ze dne 2. 3. 2020, upravující vícepráce k předmětu plnění ve finančním rozsahu nepodstatné změny de minimis, taktéž Dodatek č. 4 ze dne 30. 7. 2020, kterým smluvní strany vymezily nový rozsah Navýšení Služeb a dále vymezily právní mantinely přístupu ke zdrojovým kódům, Dodatek č. 5 ze dne 28.11.2022, kde předmět spočívá v nepodstatné změně závazku ze Smlouvy a stanovuje nový termín ukončení Smlouvy a Dodatek č. 6 ze dne 29.8.2024, kde předmět spočívá v nepodstatné změně závazku ze Smlouvy a stanovuje nový termín ukončení Smlouvy.
- 1.2 V souladu s čl. 7 Smlouvy „Způsob poskytování rozvoje“ smluvní strany dále přistupují k uzavření tohoto Změnového požadavku č. 40, neboť touto cestou Objednatel zadává plnění Rozvoje dle Smlouvy.
- 1.3 Akceptace dílčích změnových požadavků bude provedena v souladu s čl. 10 Smlouvy. Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen provést akceptaci všech dílčích změnových požadavků samostatně nebo i jako výsledný soubor.
- 1.4 Pravidla úhrady ceny dle tohoto Změnového požadavku č. 40 jsou stanovena v odst. 12.3 Smlouvy. Tato bude Objednatelem uhrazena po akceptaci všech dílčích částí Rozvoje dle tohoto Změnového požadavku č. 40, kdy přílohu faktury tvoří Objednatelem schválený seznam realizovaných prací, který bude obsahovat rozpis jednotlivých rolí dle člověkodnů při realizaci Rozvoje.

2. ZADÁNÍ ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU

- 2.1 Předmětem tohoto Změnového požadavku č. 40 je realizace dílčích funkcionalit Systému, které představují rozvojové požadavky Objednatele. Seznam dílčích funkcionalit představuje samostatnou přílohu č. 1 tohoto dokumentu.
- 2.2 V souladu s odst. 7.1.1 písm. b) a c) Smlouvy Objednatel stanoví, že Poskytovatel předá k akceptaci veškeré dílčí funkcionality dle přílohy č. 1 nejpozději do 9.1.2026, resp. udělení souhlasu Objednatele s navrženou Analýzou změnového požadavku. Maximální rozsah člověkodní, které mohou být Poskytovatelem na realizaci tohoto Rozvoje čerpány činí 4 MD (32 MH).

3. ANALÝZA ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU

- 3.1 Poskytovatel neshledává v Zadání změnového požadavku dle přílohy č. 1 k tomuto dokumentu žádné vady, kdy na tomto základě ve lhůtě stanovené odst. 7.2 Smlouvy připojuje přílohu č. 2, která stanoví podrobné detaily Analýzy v rozsahu:
 - 3.1.1 popis požadovaného plnění,
 - 3.1.2 doba poskytnutí plnění,
 - 3.1.3 rozsah pracnosti každé z dílčích funkcionalit, vč. konečné ceny za realizaci.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Objednatel tímto v souladu s odst. 7.4 Smlouvy vyslovuje svůj souhlas s navrženou Analýzou změnového požadavku a zadává Poskytovateli jeho realizaci.
- 4.2 Tímto Změnovým požadavkem č. 40 je na základě Analýzy dle čl. 3 bude čerpáno v maximálním rozsahu 32 MH, tedy 4 MD, v celkové hodnotě 32 000,- Kč bez DPH, což odpovídá Zadání Objednatele.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Změnový požadavek č. 40 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Objednatel



Operátor ICT, a.s.

Ing. Luboš Kratochvíl, MBA
předseda představenstva

Operátor ICT, a.s.

Bc. Benedikt Kotmel
člen představenstva

Poskytovatel

Poskytovatel



XT-Card a.s.

Ing. Martin Rejzl
předseda představenstva

XT-Card a.s.

Ing. Jan Koloušek
místopředseda představenstva

Poskytovatel

Poskytovatel



GLOBDATA a.s.

Ing. Jan Koloušek
předseda představenstva

GLOBDATA a.s.

Ing. Roman Florián
místopředseda představenstva

Příloha č. 1

Zadání změnového požadavku

Systém MOS – úpravy modulu MOS Parking tak, aby umožnil eliminaci chyby při prodlužování parkovacích lístků na straně TSK.

Cílem úpravy je připravit workaround eliminující chybu na straně TSK API při prodlužování parkovacích lístků. Aktuálně LLF nevrací všechny konfliktní sessions, ale pouze tu, která je konfliktní pro vlastní dotaz. Je nutné opakovat volání v cyklu tak dlouho, dokud nenajdeme čas, pro který už žádná konfliktní session není a teprve v tomto čase nabízet nákup lístku. Tento workaround bude možné vypnout, pokud TSK chybu na své straně opraví.

Příloha č. 2

Analýza Změnového požadavku

ID	Název	Max.pracnost v MD	Nejzazší termín realizace
1	Analýza chyby	0,5	9.1.2026
2	Vytvoření workaround metody	3	9.1.2026
3	Testování, dokumentace, deployment	0,5	9.1.2026
Celkem		4	