

KRYCÍ LIST

Stavba: 1004-24-00 Modernizace komunikací II/141 s III/14136, průtah Volary

Nevyčerpané a nevyfakturované položky SOD a dodatků

Objednatel: Město Volary

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Znakon, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	-316 724,07
DPH:	-66 512,05
Celkem Odbyt s DPH:	-383 236,12

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	-316 724,07

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 15.12.2025

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.12.2025

Stavba: 1004-24-00 Modernizace komunikací II/141 s III/14136, průtah Volary

Nevyčerpané a nevyfakturované položky SOD a dodatků

Položkový rozpočet

Stavba: 1004-24-100R - ROZDÍL - Práce nad rámec SOD část 1. - Objekty SO01, SO01									
1004-24-100R - ROZDÍL - Práce nad rámec SOD část 1. - Objekty SO01, SO01.1,						-316 724,07	-66 512,05	-383 236,12	
002 - Zatřídění zemin výkop. rýh						-316 724,07	-66 512,05	-383 236,12	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	M3	-609,08475	21,00	288,00	-175 416,41	-36 837,45	-212 253,85
002	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	M3	-609,08475	21,00	232,00	-141 307,66	-29 674,61	-170 982,27