

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
na provedení díla
„MDO – oprava hlediště II. etapa“

Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 484/2047	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001937/2017/Fil	Org: provoz
---	--	-------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 711, petr.mankovecky@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629
Kojetín I-Město
752 01 Kojetín
IČ: 25896873

DIČ: CZ25896873

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. C 24882

ID datové schránky: ig9vpq7

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Michal Peterka, MBA, jednatel společnosti

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- stavbyvedoucí (osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. zhotovitele 484/2047, č. objednatele OI-IP/SOD/001937/2017/Fil ze dne 8. 6. 2017 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnových listech č. 1, 3, 4, 7, 10 a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 1 – 11.

III. Znění dodatku

1. Čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo ve znění:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **5 121 656,78 Kč bez DPH, tj. 6 197 204,70 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

se mění takto:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **6 407 509,21 Kč bez DPH, tj. 7 753 086,14 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 11.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 14. 9. 2017

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>Michal Peterka, MBA jednatel PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.</p>

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	1

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
	89	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha, dvojnásobný bílý nátěr v místnostech výšky do 3.80 m	m2	-200,800	1 254,65	59,00	74 024,11	1 053,846	-11 847,20	62 176,91
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
	90	784511025	Lepení tapet výšky do 3,00 m stěn vinylových vzorovaných	m2	200,800	146,00		29 316,80
	91	624680110	tapeta vinylová (+ lepidlo) - luxusní (zámecký vzor), ost. popis a třída reakce na oheň dle TZ	m2	240,960	256,00		61 685,76
	89	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha, dvojnásobný bílý nátěr v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,010	59,00		2 537,59
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	93 540,15 Kč
Měněpráce	-11 847,20 Kč

Celkem bez DPH	81 692,95 Kč
DPH 21%	17 155,52 Kč
ZL celkem vč. DPH:	98 848,47 Kč

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	2

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
	61	R - 767 - 02	Dodávka a montáž schodové hrany Al 30x46mm, zlatá, protiskluzná úprava	m	5,600	490,00		2 744,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

		R-776-0021	D značení nástupního a výstupního stupně - bílý plastová čočka 40-50 mm	hod	6,000		290,00	1 740,00
		R-767-0118	Repase stávajících dvířek- nátěr, oprava kování	hod	11,910		290,00	3 453,91
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	7 937,91 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	7 937,91 Kč
DPH 21%	1 666,96 Kč
ZL celkem vč. DPH:	9 604,87 Kč

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	3

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
	84	R-776-001	D+M schodišťové tyče vč. krytek a úchytek	kus	-46,000	46,000	900,00	41 400,00	0,000	-41 400,00	0,00
	69	772523150	Oprava dlažby z kamene do malty diagonálně z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm	m2	-135,500	137,500	300,00	41 250,00	2,000	-40 650,00	600,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP								
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-82 050,00 Kč

Celkem bez DPH	-82 050,00 Kč
DPH 21%	-17 230,50 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-99 280,50 Kč

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	4

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
	68	R-767-011	Dodávka a montáž nového krytu radiátoru - parter. Provedení viz výkres č. D.1.1.07,11	kus	-2,000	2,000	14 000,00	28 000,00	0,000	-28 000,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacnění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

		R-767-0125	Repase stávajícího krytu radiátoru - parter. , zlatý komax, leštěná mosaz	kus	2,000		11 720,00	23 440,00
		724R03	Dodávka - těleso otopné CosmoNovaPlan 22-900x1000mm, 2248W , hladká čelní plocha, s ventilem, s úchyty, RAL9017 (černé provedení)	kus	2,000		19 377,00	38 754,00
		724R04	Montáž těles	hzs	4,000		290,00	1 160,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetná místa

Vícepráce	63 354,00 Kč
Méněpráce	-28 000,00 Kč

Celkem bez DPH	35 354,00 Kč
DPH 21%	7 424,34 Kč
ZL celkem vč. DPH:	42 778,34 Kč

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	5

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
								0,00

Nacenení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

		R-766-0111	Repase stávajícího dřevěného soklu - demontáž, nátěr, montáž	soub	1,000		25 740,54	25 740,54
		R-766-0112	Doplnění chybějících částí stávajícího dřevěného soklu - D+M	soub	1,000		4 258,80	4 258,80
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	29 999,34 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	29 999,34 Kč
DPH 21%	6 299,86 Kč
ZL celkem vč. DPH:	36 299,20 Kč

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	6

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP

	80	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	35,894	45,50		1 633,18
	81	776511111	Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m	m2	35,894	269,00		9 655,49
	82	697510570.1	<i>Textilie podlahové zátěžové koberce podlahy povlakové textilní v pásech š. 4 m, tl. min. 7 mm, vlákno min.700, opt. 1100g/m2, třída reakce na oheň Dfl nebo lepší, 100% PA (specifikace v TZ)</i>	m2	43,073	862,00		37 128,93
	71	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)	m2	35,894	45,00		1 615,23
	70	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	137,500	7,50		1 031,25
	71	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)	m2	137,500	45,00		6 187,50
	72	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	137,500	326,00		44 825,00
	76	776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky do 300 mm	m2	28,400	649,00		18 431,60
	77	697510570.1	<i>Textilie podlahové zátěžové koberce podlahy povlakové textilní v pásech š. 4 m, tl. min. 7 mm, vlákno min.700, opt. 1100g/m2, třída reakce na oheň Dfl nebo lepší, 100% PA (specifikace v TZ)</i>	m2	34,080	862,00		29 376,96
	70	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	28,400	7,50		213,00
	71	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	137,500	45,00		6 187,50

21	762810044	Záklon stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	137,500	318,50		43 793,75
75	697510570	<i>Text. podlahové zátěžové koberce podlahy povlakové textilní v pásech š. 4 m, tl. min. 7 mm, vlákno min.700, opt. 1100g/m2, třída reakce na oheň Dfl nebo lepší, 100% PA (specifikace v TZ)</i>	m2	101,827	862,00		87 774,87
70	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	28,400	7,50		213,00
71	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	28,400	45,00		1 278,00
72	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	28,400	326,00		9 258,40
76	776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky do 300 mm	m2	28,400	649,00		18 431,60
77	697510570.1	<i>Textilie podlahové zátěžové koberce podlahy povlakové textilní v pásech š. 4 m, tl. min. 7 mm, vlákno min.700, opt. 1100g/m2, třída reakce na oheň Dfl nebo lepší, 100% PA (specifikace v TZ)</i>	m2	34,080	862,00		29 376,96
70	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	12,500	7,50		93,75
76	776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky do 300 mm	m2	12,500	649,00		8 112,50
77	697510570.1	<i>Textilie podlahové zátěžové koberce podlahy povlakové textilní v pásech š. 4 m, tl. min. 7 mm, vlákno min.700, opt. 1100g/m2, třída reakce na oheň Dfl nebo lepší, 100% PA (specifikace v TZ)</i>	m2	15,000	862,00		12 930,00

Nacenní víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

							0,00
							0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	367 548,47 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	367 548,47 Kč
DPH 21%	77 185,18 Kč
ZL celkem vč. DPH:	444 733,65 Kč

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	7

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
	15	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-48,110	48,110	50,10	2 410,31	0,000	-2 410,31	0,00
	16	631509430	deska podlahová 1250x600 mm 20/20	m2	-52,921	52,921	158,00	8 361,52	0,000	-8 361,52	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
	99	R-786-005	Materiál k pol. č. 95 - 98 - samet čalounický - parametry dle technické zprávy	m2	2,990	830,00		2 481,70
	89	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha, dvojnásobný bílý nátěr v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,800	59,00		8 543,20
	88	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,800	14,20		2 056,16
	86	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,800	24,00		3 475,20
	99	R-786-005	Materiál k pol. č. 95 - 98 - samet čalounický - parametry dle technické zprávy	m2	62,000	830,00		51 460,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

		R-766-0149	doplnění lišty na madlo balkonů - vyrovnání podkladního prkna a nové parapetní desky	soub	1,000		14 191,34	14 191,34
		R-766-0145	výměna spodní lišty mosazných tyčí pod zábradlí	soub	1,000		6 826,68	6 826,68
		R-786-005	Přečalounění dělicího paravanu v parteru - 80x800x200mm	ks	30,000		287,00	8 610,00

	R-766-0145	doplnění lišty na madlo balkonů - vyrovnání podkladního prkna a nové parapetní desky	soub	1,000		3 685,50	3 685,50
	R-784-01112	tmelení, přebroušení a nátěr lemování dřevěného portálu, podlahy	soub	1,000		6 048,00	6 048,00
	HZS1301	HZS profesí HSV, provádění konstrukcí zedník - doplnění ploch pod prahy po odbourání dřevěných zárubní v podlaze - 7 ks	hod	17,500		224,00	3 920,00
	R-786-005	Přečalounění sedáků židlí TON	hod	191,000		286,03	54 631,50
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	165 929,28 Kč
Méněpráce	-10 771,83 Kč

Celkem bez DPH	155 157,45 Kč
DPH 21%	32 583,06 Kč
ZL celkem vč. DPH:	187 740,51 Kč

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	8

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
	21	762810044	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	79,820	318,50		25 422,67
								0,00
								0,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetná místa

Vícepráce	25 422,67 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	25 422,67 Kč
DPH 21%	5 338,76 Kč
ZL celkem vč. DPH:	30 761,43 Kč

Název akce:	MDO - oprava hlediště II. etapa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
Číslo ZL:	9

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
								0,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

		612821012	Vni sanač omítka štuk vlh+zazol ru	m2	6,410		609,30	3 905,61
		612821061	Přípl ceně -1011 a -1012 ZKD 10mm	m2	6,410		242,10	1 551,86
		611131121	Penetrace ASN vni strop ru	m2	1 851,446		51,90	96 090,05
		611181001	Sádrová stěrka 3mm vni rovný strop	m2	1 851,446		126,90	234 948,50
		611181011	Přípl ZKD 1mm sádr vni rovn strop	m2	1 851,446		21,90	40 546,67
		612181001	Sádrová stěrka 3mm vni stěna	m2	1 851,446		103,50	191 624,66
		611131121	Penetrace ASN vni strop ru	m2	43,010		51,90	2 232,22
		611181001	Sádrová stěrka 3mm vni rovný strop	m2	43,010		126,90	5 457,97
		611181011	Přípl ZKD 1mm sádr vni rovn strop	m2	43,010		21,90	941,92

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	577 299,46 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	577 299,46 Kč
DPH 21%	121 232,89 Kč
ZL celkem vč. DPH:	698 532,35 Kč

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

		R09	D+M statického rámu pro podchycení nadpraží	kus	1,000		4 690,35	4 690,35
		R05	SDK obklad stěn 12,5 mm s bodovým kotvením	hod	63,300		290,00	18 357,00
		R06	SDK obklad klenby 12,5 mm s bodovým kotvením	hod	8,000		290,00	2 320,00
		R001	vyčištění a broušení stávající dřevěné podlahy	m2	12,500		459,90	5 748,75
		R002	doplnění dřevěných lišt - repliky původních D+M	m	14,000		229,95	3 219,30
		R003	ošetření podlahy olejovou emulzí	m2	12,500		211,05	2 638,13

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	36 973,53 Kč
Méněpráce	-20 385,65 Kč

Celkem bez DPH	16 587,88 Kč
DPH 21%	3 483,45 Kč
ZL celkem vč. DPH:	20 071,33 Kč

Název akce: MDO - oprava hlediště II. etapa
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/001937/2017/Fil
 Číslo ZL: 11

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

		R26	Faktura subdodavatele x 1,05	kpl	1,000		68 466,30	68 466,30
		R27	D+M krycích plechů samozavíračů	hzs	8,400		290,00	2 436,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	70 902,30 Kč
Měněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	70 902,30 Kč
DPH 21%	14 889,48 Kč
ZL celkem vč. DPH:	85 791,78 Kč