

Veřejná zakázka č.: VZ 70.23  
Identifikátor zakázky č.: P23V00000534  
Č. smlouvy zhotovitele: DZ 24015079/OVA  
Agendové číslo: S/0370/2024/INV/8

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 8

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem. MBA

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

dále jen **objednatel**

**a**

##### Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

---

IČO: 25021915  
DIČ: CZ 25021915  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.

Č. účtu: 115-2529270237/0100  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 93117

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 8

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č.4931/RMOB-JIH/2226/92 ze dne 27.11.2025 dohodly uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. S/0370/2024/INV ze dne 03.04.2024

S účinností od 1.11.2025 došlo ke změně obchodní firmy zhotovitele, kdy dosavadní společnost Metrostav DIZ s.r.o. mění svůj název na Metrostav CZ s.r.o. Tato změna nemá žádný dopad do jakýchkoli práv a povinností společnosti ve vztahu k uzavřené smlouvě.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0370/2024/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			126 325 125,00
Dodatek č. 1	-876 509,64	7 458 065,50	6 581 555,86
Dodatek č. 2		1 153 574,86	1 153 574,86
Dodatek č. 3	-492 151,24	3 095 602,33	2 603 451,09
Dodatek č. 4	-912 533,94	2 464 828,28	1 552 294,34
Dodatek č. 5	-187 167,00	13 980 214,22	13 793 047,22
Dodatek č. 6	-10 926 157,30	15 329 790,36	4 403 633,06
Dodatek č. 7	-2 383 235,57	5 732 544,17	3 349 308,60
Dodatek č. 8	-181 372,32	1 305 744,87	1 124 372,55
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8			<b>160 886 362,58</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 2 kalendářní týdny na 90 kalendářních týdnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 90 kalendářních týdnů.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 8 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 8 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce  
příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

**Za objednatele:**

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
Bc. Martin Bednář, MBA  
starosta obvodu

**Za zhotovitele Metrostav CZ s.r.o.**

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Praha

\_\_\_\_\_  
Ing. Karel Volf  
předseda sboru jednatelů

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Erhard  
jednatel