

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č.smlouvy objednatele: SML/174/2017  
č.smlouvy zhotovitele: .....ze dne 7.6.2017  
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 18. 8. 2017

### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž  
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou  
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:  
IČ: 00287351  
DIČ: není plátce DPH  
osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta  
technických: Ing. Soňa Mertová, pověřená vedením odboru rozvoje města  
  
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby  
  
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** HARKO s.r.o.  
Zastoupený: Jan Škrob, Jaroslav Droběna, Ing. Jitka Žůrková - jednatelé  
se sídlem: Trávník 140, 67 01 Kroměříž  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:  
IČ: 63496585  
DIČ: CZ63496585  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních: Jaroslav Droběna - jednatel  
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)  
Ing. Ludvík Kráčina

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI. odst. 16.2. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/174/2017, uzavřené dne 7. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě administrativní chyby v IČ u zhotovitele dochází ke změně čísla IČ u zhotovitele k původní Smlouvě v článku 1. (SMLUVNÍ STRANY).

2.2 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a neprováděných prací dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1 Dodatku a v této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	<b>1 619 897 Kč</b>	<b>340 178 Kč</b>	<b>1 960 075 Kč</b>

Rozsah prací dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<i>Dodatečné stavební práce (MNP + VCP)</i>	- 6 977 Kč	- 1 466 Kč	- 8 442 Kč
<i>Odpočet rezervy rozpočtu dle Smlouvy</i>	- 70 000 Kč	- 14 700 Kč	- 84 700 Kč
<b>A2. Cena díla dle Dodatku č. 1</b>	<b>- 76.977 Kč</b>	<b>- 16.166 Kč</b>	<b>- 93.142 Kč</b>

Rozsah prací dle Smlouvy+Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	1 619 897 Kč	340 178 Kč	1 960 075 Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	- 76.977 Kč	- 16.166 Kč	- 93.142 Kč
<b>Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č.1</b>	<b>1 542 920 Kč</b>	<b>324 012 Kč</b>	<b>1 866 933 Kč</b>

*Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.*

2.3 Článek V. (CENA DÍLA) odst. 5.1 se mění takto:

*5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:*

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 542 920,- Kč</b>
<b>DPH celkem 21 %</b>	<b>324 012,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 866 933,- Kč</b>

**(slovy: jedenmilionosmsetšedesátšesttisícdevětsetřicet tři korun českých)**

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatel: SML/174/2017, uzavřené dne 7. 6. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži, dne: 18.8.2017

V Kroměříži, dne: 18.8.2017

Objednatel :

Zhotovitel :

.....  
Mgr. Jaroslav Němec  
starosta města

.....  
Jaroslav Droběna  
jednatel

Přílohy: č.1 – položkový rozpočet méněprací, víceprací