

DODATEK Č. 2

SMLOUVA O DÍLO č. 13/2017/RR/fol

uzavřena podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl.
z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel :

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Pavlem Mrvou – starostou města

Ing. Sylvou Kováčikovou – místostarostkou

Zastoupený ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem

DUPLEX s.r.o.

Se sídlem:

Českoobrátská 12, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava

Doručovací adresa:

28. října 273/864, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel společnosti

Zastoupen ve věcech technických:

Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

DIČ:

CZ62305433

IČO:

62305433

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 7740, dne 2. ledna 1995.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 13/2017/RR/fol ze dne 24.2.2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2017/RR/fol ze dne 13.7.2017 na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební řízení a pro provádění stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu Rekonstrukce městských schodů v Bílovci takto:

Článek I. Předmět smlouvy, odst.1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto :

1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební řízení a pro provádění stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu, vč. položkového rozpočtu na stavbu Rekonstrukce městských schodů v Bílovci.

Článek II. Cena, odst.1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto :

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

- a) Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, rozpočet :

Cena bez DPH:	77 000,- Kč
DPH 21%:	16 170,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	93 170,- Kč

- b) Inženýrská činnost a zajištění vydání stavebního povolení :

Cena bez DPH:	10 000,- Kč
DPH 21%:	2 100,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	12 100,- Kč

- c) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

Cena bez DPH:	12 000,- Kč
DPH 21%:	2 520,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	14 520,- Kč

- d) Projektová dokumentace pro územní řízení , zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace:

Cena bez DPH:	30 000,- Kč
DPH 21%:	6 300,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	36 300,- Kč

- e) Inženýrská činnost a zajištění vydání územního rozhodnutí :

Cena bez DPH:	10 000,- Kč
DPH 21%:	2 100,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	12 100,- Kč

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH:	139 000,- Kč
DPH 21%:	29 190,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	168 190,- Kč

(slovy : jednošedesátosmtisícjednostodevadesát korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné

k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet a podání žádosti o stavební povolení: **do 90 dní po nabytí PM ÚR**

aa) Projektová dokumentace (část vodoprávní- retence) pro stavební povolení, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet a podání žádosti o stavební povolení - vodoprávní: **do 90 dní po nabytí PM ÚR**

b) Inženýrská činnost a zajištění vydání stavebního povolení a vodoprávní povolení (retence): **do 90 dní po podání žádosti o SP**

c) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): **do 30 dní po NPM SP a vodoprávního SP**

d) Projektová dokumentace pro územní řízení - podkladový materiál pro schválení MÚ Bílovec **do 30.8. 2017**

Projektová dokumentace pro územní řízení, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace a podání žádosti o ÚR :

do 60 dní po odsouhlasení dokumentace

e) Inženýrská činnost a zajištění vydání územního rozhodnutí:

do 90 dní po podání žádosti o ÚR

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 12/2017/RR/fol.

4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne 13.9.2014

Za objednatele:



Mgr. Pavel Mrva, starosta města

V Bílovci dne 13.9.2014

Za zhotovitele:



Ing. Arch. Dušan Rosypal