

DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené dne 11.9.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

vedoucí odboru majetku a

komunálních služeb

Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

KDK eko IZOL - CZ s.r.o.

Sídlo:

473 01 Nový Bor

IČO:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

jednatel

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.9.2025 smlouvu č. OMKS/2025/0708/S (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Oprava střešního pláště DPS Haškova 2168/6, 2169/8, 2170/10 a 2171/12** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit část obsahu Smlouvy, týkající se termínu plnění zakázky, který je nutno prodloužit zejména kvůli dlouhodobé nepříznivosti povětrnostních podmínek.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu realizace a nejpozdějšího termínu předání díla z 19.12.2025 na 30.4.2026

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 3720/2025/SRI/RM dne 21.7.2025.

Ve Žďáru nad Sázavou dne *dle el. podpisu*

Ve Novém Boru dne *dle el. podpisu*



Datum: 2025.12.16
15:01:14 +01'00'

Objednatel

vedoucí odboru majetku
a komunálních služeb



Datum: 2025.12.10
09:48:40 +01'00'

Zhotovitel

jednatel