

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/75/2017 "Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

#### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

#### **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Pánek, ředitel oblasti Liberec a Ing. Pavel Hartig, ekonom oblasti Liberec, oba společně, na základě plné moci

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 169818406/0600

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.4.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/75/2017(dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění tak, že se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 69 557,93 Kč bez DPH, 84 165,10 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>880 159,70 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>0,-- Kč</b>
Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>69 557,93 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>810 601,77 Kč</b>
DPH	<b>170 226,37 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>980 828,14 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) změna závazku ze smlouvy b) rozdílový výkaz výměr
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1543/17/RK ze dne 21.8.2017.

V Liberci dne 12.9.2017

V Liberci dne 30.8.2017

.....  
Martin Půta, hejtman

.....  
Martin Pánek, ředitel oblasti

.....  
Ing. Pavel Hartig, ekonom oblasti

# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

## „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: "Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku", která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

## SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

### Odůvodnění méněprací:

Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický dohled je fakturován dle skutečných nákladů, uhrazených zpracovateli dohledu. Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný průzkum nebyl požadován. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

### Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821	Průzkumné práce archeologické na povrchu – dohled	KČ	1	25 000,00	22 852,00
02821	Průzkumné práce archeologické na povrchu – průzkum	KČ	1	35 000,00	35 000,00
CELKEM					-57 852,00

## SO 001 – Propustek

### Odůvodnění méněprací:

Pomocné práce zajištění ochrany inženýrských sítí nebude nutno realizovat, v oblasti stavebních prací se nenachází žádné inženýrské sítě. Výškové úpravy poklopů, vpustí a hrnců nebude nutno realizovat, v oblasti stavebních prací se tato zařízení nenalézají. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### Odůvodnění méněprací:

Vodorovné dopravní značení nebude realizováno z důvodů šířkového uspořádání komunikace v oblasti propustku, kde není normová šířka vozovky pro bezproblémový obousměrný provoz. Na dotčené komunikaci není VDZ realizováno a ani technický stav vozovky mimo opravený úsek na propustku kvalitní provedení VDZ neumožňuje z důvodů značného poškození obrusné vrstvy. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku – SO 001 – Propustek

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Silnice III/29050Desná (Sladká Díra), havárie propustku“

**Méněpráce:**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
03730	Pomocné práce zajištění ochrany inženýrských sítí	KČ	1	5 882,36	5 882,36
89921	Výšková úprava poklopů	KUS	1	1 764,71	1 764,71
89922	Výšková úprava mříží	KUS	1	1 764,71	1 764,71
89923	Výšková úprava krycích hrnců	KUS	1	1 411,77	1 411,77
915111	Vodorovné dopravní značení, barvou hladké	M2	7,500	117,65	882,38
<b>CELKEM</b>					<b>-11 705,93</b>

**Silnice III/29050Desná (Sladká Díra), havárie propustku**

▪ Cena víceprací bez DPH	<b>0,00</b>
▪ Cena méněprací bez DPH	- <b>69 557,93</b>
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	<b>69 557,93</b>
▪ <b>DPH 21%</b>	<b>14 607,17</b>
▪ <b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ</b>	
▪ <b>DPH</b>	<b>84 165,10</b>

**Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/29050Desná (Sladká Díra), havárie propustku“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : SWIETELSKY stavební s.r.o. Martin Pánek .....  
Dne .....

**Projektant/AD** : SWIETELSKY stavební s.r.o. Martin Pánek .....  
Dne .....

**TDI** : INVESTING CZ spol. s r.o. Ing. Josef Nadrchal .....  
Dne .....

**Zástupce objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Jaroslav Bakeš .....  
Dne .....

Stavba :Silnice III/29050 Desná (Sladká  
číslo a název SO: 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  
číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka			
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222			odst. 6 §222		
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč		počet m.j.	celkem Kč	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2821	1	Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický dohled	KČ	25 000,00	1,000	25 000,00	1,000	2 148,00					1,000	22 852,00	91,41%			1,000	-22 852,00					Fakturováno dle skutečných nákladů.
2	2821	2	Průzkumné práce archeologické na povrchu - záchranný archeologický průzkum	KČ	35 000,00	1,000	35 000,00							1,000	35 000,00	100,00%			1,000	-35 000,00					
							<b>60 000,00</b>								<b>57 852,000</b>					<b>57 852,00</b>					

Stavba : Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku  
číslo a název SO: 001 - Propustek  
číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka			
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222			odst. 6 §222		
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč		počet m.j.	celkem Kč	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
4	3730	1	Pomocné práce zajištění inženýrských sítí	KČ	5 882,36	1,000	5 882,36	0,000	0,00					1,000	5 882,36	100,00%			1,000	-5 882,36					
45	89921	1	Výšková úprava poklopů	KUŠ	1 764,71	1,000	1 764,71	0,000	0,00					1,000	1 764,71	100,00%			1,000	-1 764,71					
46	89922	1	Výšková úprava vpustí	KUŠ	1 764,71	1,000	1 764,71	0,000	0,00					1,000	1 764,71	100,00%			1,000	-1 764,71					
47	89923	1	Výšková úprava krevních brnců	KUŠ	1 411,77	1,000	1 411,77	0,000	0,00					1,000	1 411,77	100,00%			1,000	-1 411,77					
52	915111	1	Vodorovné dopravní značení, barvou hladké.	M2	117,65	7,500	882,38	0,000	0,00					7,500	882,38	100,00%			7,500	-882,38					
							<b>11 705,93</b>								<b>11 705,930</b>					<b>-11 705,93</b>					