



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE

DODATEK Č. 2 k

OBJEDNÁVCE č.: 05PT-000805

ze dne 25.3.2015

Č. ZHOTOVITELE: 15-179

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL/DODAVATEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: Ve věcech smluvních: ██████████ ředitelkou Správy České Budějovice Ve věcech technických: ██████████ tel.č.: ██████████	Zastoupený: ██████████ předsedou představenstva Ve věcech smluvních: ██████████ předseda představenstva Ve věcech technických: ██████████ ředitel ateliéru Praha I

Bankovní spojení: ██████████	Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████	Číslo účtu: ██████████
IČ: 65993390	IČ: 45272387
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ45272387
ISPROFOND: 3271212014.154	Registrován: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze Spis. značka: oddíl B, vložka 1434

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 2 k objednávce (dále jen Dodatek č. 2).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 25.3.2015 uzavřely smluvní strany Objednávku č. 05PT-000805, č. zhotovitele 15-179, název zakázky „R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, závazná stanoviska a verifikace EIA (R3 0311, 0312/I a 0312/II)".
2. Dne 18.4.2016 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 1 k Objednávce, jehož předmětem byla úprava doby plnění a změna platebních podmínek a změna názvu akce.

Adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Tel.ústř.: ██████████

Telefon: ██████████
Fax: ██████████
E-mail: ██████████

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

3. Předmětem díla dle Objednávky ve znění Dodatku č. 1 bylo dle čl. I. Objednávky:
Řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II společně pro stavby D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla a D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice ve staničení km 150,973 – km 175,062:
- a) Zpracování ověřujícího závazného stanoviska (ve vztahu k vydanému stanovisku EIA)
 - b) Zpracování verifikačního závazného stanoviska (Coherence stamp)
 - c) Vydání závazných stanovisek
4. Cena za dílo dle čl. 3 Objednávky a Dodatku č. 1 činila celkem **238.520,-Kč** (bez DPH).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na ukončení Objednávky podrobně specifikované v čl. I. s tím, že vzájemné vypořádání práv a povinností z Objednávky je uvedeno v čl. III. tohoto Dodatku.
2. Důvodem ukončení smluvního vztahu je skutečnost, že k záměru, který je předmětem objednávky a ke kterému bylo vydáno stanovisko dle zákona č. 244/1992, nebude ze strany MŽP vydáno ověřovací závazné stanovisko a zpracování podkladů pro verifikační závazné stanovisko je tak bezpředmětné.

III. VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z OBJEDNÁVKY

1. Rekapitulace termínu plnění díla Objednávky ve znění Dodatku č.1:

Termíny již uskutečněného zdanitelného plnění	
1. Analýza podkladů a návrh dalšího postupu	25.4.2015
2.1 a) Ověřující závazné stanovisko (OZS) – zpracování podkladů pro žádost/vydání (ve vztahu k vydanému stanovisku EIA)	25.4.2016
Termíny, které se touto dohodou ruší	
2.2 b) Verifikační závazné stanovisko (VZS) – zpracování podkladů pro žádost /vydání (coherence stamp)	do 6 týdnů od předání podkladů
2.3 c) konečné vydání závazných stanovisek pro celý úsek – technická pomoc při podání žádosti a vydání závazných stanovisek	do 6 týdnů od předání podkladů

Přehled fakturace:

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH 21%	Fakturace prací
1. Analýza podkladů a návrh dalšího postupu	65 660,-	13 788,60,-	Ano
2.1 Ověřující závazné stanovisko (OZS) – zpracování podkladů pro žádost/vydání (ve vztahu k vydanému stanovisku EIA)	41 540,-	8 723,40,-	Ano
2.2 b) Verifikační závazné stanovisko (VZS) – zpracování podkladů pro žádost /vydání (coherence stamp)	112 560,-	x	Ne

2.3 c) konečné vydání závazných stanovisek pro celý úsek – technická pomoc při podání žádosti a vydání závazných stanovisek	18 760,-	x	Ne
---	----------	---	----

2. Činnosti, které se uzavřením tohoto dodatku ruší:

Předmět plnění	Cena Dle SOD
2.2 b) Verifikační závazné stanovisko (VZS) – zpracování podkladů pro žádost /vydání (coherence stamp)	112 560,-
2.3 c) konečné vydání závazných stanovisek pro celý úsek – technická pomoc při podání žádosti a vydání závazných stanovisek	18 760,-
CENA CELKEM bez DPH	131 320,-
CENA CELKEM s DPH	27 577,-

3. Rekapitulace:

Cena dle SOD:	238 520,- Kč bez DPH	288 609,- Kč včetně DPH
Fakturováno:	107 200,- Kč bez DPH	129 712,- Kč včetně DPH
Nefakturováno:	131 320,- Kč bez DPH	158 897,- Kč včetně DPH

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany prohlašují, že podpisem tohoto Dodatku č. 2 jsou veškeré vzájemné nároky mezi nimi vypořádány.
- Smluvní strany tento Dodatek č. 2 podepisují na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- Dodatek č. 2 je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích dne : 04 -09- 2017
Z a o b j e d n a t e l e

V Praze dne : - 6 -06- 2017
Z a z h o t o v i t e l e


ředitelka Správy České Budějovice