



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQBXB

MMOPP00NQBXB

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14.04.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Koupaliště Opava – obnova provozu areálu – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o.
Sídlo: Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454
Datová schránka: yfp2y9p
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen: [REDACTED], jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel a [REDACTED] jednatel



Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

██████████, jednatel a ██████████ jednatel

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.04.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Koupaliště Opava – obnova provozu areálu – oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBPI3) (dále jen „Smlouva“) a dne 18.09.2025 Dodatek č. 1 (PID dodatku: MMOPP00NBR9Y) (dále také jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „tento dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o rozsah (provedení) opravy (nátěrů) vnitřních dveří,
- předmět díla se upravuje o rozsah výměny technologie na přípravu TUV,
- předmět díla se upravuje o rozsah a provedení vnitřních a vnějších omítek,
- předmět díla se rozšiřuje o dílčí doplnění systému bazénové technologie,
- předmět díla se rozšiřuje o dílčí doplnění elektroinstalace,
- předmět díla se rozšiřuje o dílčí doplnění systému MaR,
- předmět díla se понижuje o svislé konstrukce (příčky a vyrovnání omítek),
- předmět díla se понижuje o sádkartonové podhledy,
- předmět díla se понижuje o stavební úpravy podlahových konstrukcí,
- předmět díla se понижuje o provedení izolace proti vodě,
- předmět díla se понижuje o dílčí tesařské a zámečnické konstrukce,
- předmět díla se понижuje o opravu teracových podlah,
- předmět díla se понижuje o podlahy ze syntetických hmot.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	19.204.000,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 49.382,94 Kč
- nová celková cena díla	19.154.617,06 Kč
- DPH 21 %	4.022.469,58 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	23.177.086,64 Kč

(slovy: dvacet tři miliónů sto sedmdesát sedm tisíc osmdesát šest a 64/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 16.12.2025, č. usnesení 4509/96/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.12.19
09:29:52 +01'00'

Za objednatele:

primátor

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.12.18
12:57:27 +01'00'

Za zhotovitele:

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 027-1

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

KSO:
Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ: 00300535
DIČ:

Zhotovitel:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ: 28657454
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-49 382,94
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-49 382,94	-10 370,42
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-59 753,36
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 027-1

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Místo: 746 01 Opava

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-49 382,94	-59 753,36
01	Stavební část	534 425,18	646 654,47
01	Dveře odpočty	-168 944,57	-204 422,93
02	Dveře přípočty	608 193,36	735 913,97
03	Omítky vnitřní	40 269,83	48 726,49
04	Omítky vnější	54 906,56	66 436,94
02	Ohřev TUV	446 079,76	539 756,51
1	Přípočty	459 287,00	555 737,27
2	Odpočty	-13 207,24	-15 980,76
03	Bazénová technologie	214 137,00	259 105,77
04	Elektro (kotelna+ pokladna)	27 205,30	32 918,41
05	MAR- (VCP+MNP)	88 976,90	107 662,05
06	MNP	-1 360 207,08	-1 645 850,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

01 - Dveře odpočty

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-168 944,57
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-168 944,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-168 944,57	21,00%	-35 478,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-204 422,93
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

01 - Dveře odpočty

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-168 944,57

783 - Nátěry

-168 944,57

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-168 944,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

01 - Dveře odpočty

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-168 944,57

D		783	Nátěry				-168 944,57
1	K	783602824R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří tří a více výplňových	m2	-460,892	102,02	-47 020,20
2	K	783624930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 1x emailováním a 2x tmelením, Malta opravná	m2	-460,892	264,54	-121 924,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

02 - Dveře přípočty

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	608 193,36
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	608 193,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	608 193,36	21,00%	127 720,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	735 913,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

02 - Dveře přípočty

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

608 193,36

PSV - Práce a dodávky PSV

608 193,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

608 193,36

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

608 193,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II
Objekt: 01 - Stavební část
Soupis: 02 - Dveře přípočty
Místo: 746 01 Opava
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Datum: 26. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							608 193,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				608 193,36
D	783		Dokončovací práce - nátěry				608 193,36
1	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	612,000	79,30	48 531,60
	VV		153*4		612,000		
2	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	612,000	6,88	4 210,56
	VV		153*4		612,000		
3	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	612,000	125,00	76 500,00
	VV		153*4		612,000		
4	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1 224,000	148,00	181 152,00
	VV		(153*4)*2		1 224,000		
5	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	612,000	278,00	170 136,00
	VV		153*4		612,000		
6	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	612,000	27,60	16 891,20
	VV		153*4		612,000		
7	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	612,000	181,00	110 772,00
	VV		153*4		612,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II
Objekt: 01 - Stavební část
Soupis: 03 - Omítky vnitřní

KSO:
Místo: 746 01 Opava

Zadavatel:
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Zhotovitel:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025
IČ: 00300535
DIČ:
IČ: 28657454
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				40 269,83
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				40 269,83
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	40 269,83	21,00%		8 456,66
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			48 726,49

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

03 - Omítky vnitřní

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

40 269,83

HSV - Práce a dodávky HSV

40 269,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 566,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 703,83

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 269,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II
Objekt: 01 - Stavební část
Soupis: 03 - Omítky vnitřní
Místo: 746 01 Opava
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Datum: 26. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 40 269,83

D HSV Práce a dodávky HSV 40 269,83

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 566,00

1	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,250	120,00	870,00
2	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	304,000	124,00	37 696,00
VV 304					304,000		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 1 703,83

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,124	998,00	1 121,75
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,440	107,00	582,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

04 - Omítky vnější

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

54 906,56

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

54 906,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 906,56	21,00%	11 530,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 436,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

04 - Omítky vnější

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **54 906,56**

HSV - Práce a dodávky HSV 54 906,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 535,36

8 - Vedení trubní dálková a přípojná 6 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 171,20

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **54 906,56**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II
Objekt: 01 - Stavební část
Soupis: 04 - Omítky vnější
Místo: 746 01 Opava
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Datum: 26. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 906,56
D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 906,56
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 535,36
1	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	67,200	56,80	3 816,96
2	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	67,200	472,00	31 718,40
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				6 200,00
3	K	892233922.R	Čištění kanalizace	hod	2,000	3 100,00	6 200,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 171,20
4	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	67,200	196,00	13 171,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II
Objekt:
02 - Ohřev TUV
Soupis:
1 - Přípočty

KSO:
Místo: 746 01 Opava
Zadavatel:
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69
Zhotovitel:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025
IČ: 00300535
DIČ:
IČ: 28657454
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			459 287,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			459 287,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	459 287,00	21,00%	96 450,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		555 737,27

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

02 - Ohřev TUV

Soupis:

1 - Přípočty

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	459 287,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 503,24
HSV - Práce a dodávky HSV	2 814,80
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 814,80
PSV - Práce a dodávky PSV	406 209,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	48 398,50
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 392,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	6 514,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	267 530,00
732 - Ústřední vytápění - stroje	38 512,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	43 862,80
M - Práce a dodávky M	23 359,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	23 359,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 400,66
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	25 400,66

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **459 287,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

02 - Ohřev TUV

Soupis:

1 - Přípočty

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

459 287,00

D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 503,24
1	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,240	211,77	262,59
2	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,800	9,22	228,66
3	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,240	358,82	444,94
4	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,400	45,73	567,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 814,80
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				2 814,80
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,240	2 270,00	2 814,80

D		PSV	Práce a dodávky PSV				406 209,30
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				48 398,50
6	K	722174004.R	D+M Potrubí vodovodní plastové PPR včetně tvarovek	kpl	1,000	31 224,00	31 224,00
7	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	7,000	20,50	143,50
8	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 6/4 do 2 1/2	kus	2,000	41,50	83,00
9	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	15,000	36,00	540,00
10	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	2,000	51,50	103,00
11	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	1,000	57,00	57,00
12	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	302,00	2 114,00
13	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,000	508,00	1 016,00
14	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,000	739,00	1 478,00
15	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	962,00	962,00
16	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	443,00	886,00
17	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	631,00	1 893,00
18	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	863,00	4 315,00
19	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
20	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
21	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	504,00	504,00

D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 392,00
22	K	723190109	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	2,000	696,00	1 392,00

D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				6 514,00
23	K	724122816.R	Demontáž čerpadel ostatních	soubor	1,000	1 274,00	1 274,00
24	K	724234104	Nádoba expanzní tlaková vertikální pro rozvod užitkové vody s membránou PN 1,0 o objemu 2 l	soubor	2,000	2 620,00	5 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					267 530,00
25	K	725510802	Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do 500 l	soubor	2,000	365,00	730,00
26	K	725515248	Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s intenzivním ohřevem vody 400 l/24 kW	soubor	2,000	133 400,00	266 800,00
D	732	Ústřední vytápění - stroje					38 512,00
27	K	732293810	Rozřezání konstrukcí podpěrných nádrží a nádob	soubor	2,000	398,00	796,00
28	K	732421421.R	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 10,0 m průtok 4,3 m3/h PN 10	soubor	1,000	37 716,00	37 716,00
D	734	Ústřední vytápění - armatury					43 862,80
29	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
30	K	734290815	Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 50 s přímým průtokem	kus	1,000	468,00	468,00
31	K	734295014.R	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 6/4" s ručním ovládáním TA-MATIC	kus	1,000	36 716,00	36 716,00
32	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdem	kus	2,000	85,50	171,00
33	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	2,000	752,00	1 504,00
34	K	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	2,000	11,90	23,80
35	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	1 280,00	2 560,00
D	M	Práce a dodávky M					23 359,00
D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					23 359,00
36	K	580507023.R	Dopojení a úprava kouřovodu+ Revize	soubor	1,000	16 554,00	16 554,00
37	K	580507208.R	Uvedení plynového spotřebiče do provozu	kpl	1,000	4 471,00	4 471,00
38	K	580507208.R1	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	2 334,00	2 334,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					25 400,66
D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					25 400,66
39	K	013203000	Dokumentace	...	1,000	10 000,00	10 000,00
40	K	013203000.R	Inženýrská činnost	...	1,000	15 400,66	15 400,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II
Objekt: 02 - Ohřev TUV
Soupis: 2 - Odpočty

KSO:
Místo: 746 01 Opava
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025
IČ: 00300535
DIČ:
IČ: 28657454
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-13 207,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-13 207,24
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-13 207,24	21,00%		-2 773,52
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			-15 980,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

02 - Ohřev TUV

Soupis:

2 - Odpočty

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-13 207,24

722 - Vnitřní vodovod

-13 207,24

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-13 207,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt: 02 - Ohřev TUV

Soupis: 2 - Odpočty

Místo: 746 01 Opava
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Datum: 26. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13 207,24
D 722 Vnitřní vodovod							-13 207,24
1	K	R-72201	Místnost č.123, 2x ohřívač TUV, vystrojení a zprovoznění	kpl	-1,000	13 207,24	-13 207,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

03 - Bazénová technologie

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				214 137,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				214 137,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	214 137,00	21,00%	44 968,77	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	259 105,77	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

03 - Bazénová technologie

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

214 137,00

M - Práce a dodávky M

214 137,00

21-M - Elektromontáže

79 563,00

23-M - Plyná chlorovna

134 574,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

214 137,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

03 - Bazénová technologie

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

214 137,00

D M

Práce a dodávky M

214 137,00

D 21-M

Elektromontáže

79 563,00

1	K	Pol.1	Rozvaděč R1	kpl	1,000	31 900,00	31 900,00
2	K	Pol.2	Výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	17 424,00	17 424,00
3	K	Pol.3	Montážní materiál	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
4	K	Pol.4	Montážní práce	kpl	1,000	21 560,00	21 560,00
5	K	Pol.5	Doprava	kpl	1,000	5 379,00	5 379,00

D 23-M

Plynná chlorovna

134 574,00

6	K	Pol.1.1	Přístroj pro měření úniku CL vč. montáže, kalibrace a zprovoznění	kpl	1,000	79 475,00	79 475,00
7	K	Pol.2.2	Čidlo pro měření úniku CI - Sklad CI	kpl	1,000	33 726,00	33 726,00
8	K	Pol.3.3	Ventilátor chlorovny	kpl	1,000	9 933,00	9 933,00
9	K	Pol.4.4	Ventilátor chlorovny	kpl	1,000	11 440,00	11 440,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II
Objekt:
04 - Elektro (kotelna+ pokladna)

KSO:
Místo: 746 01 Opava

Zadavatel:
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Zhotovitel:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025
IČ: 00300535
DIČ:
IČ: 28657454
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				27 205,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				27 205,30
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		27 205,30	21,00%	5 713,11
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	32 918,41

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

04 - Elektro (kotelna+ pokladna)

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	27 205,30
PSV - Práce a dodávky PSV	13 757,50
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	6 935,27
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	6 822,23
M - Práce a dodávky M	429,80
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	429,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 018,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 205,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

04 - Elektro (kotelna+ pokladna)

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 205,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 757,50

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

6 935,27

1	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	13,000	45,90	596,70
VV					2+11	13,000	
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	14,950	26,60	397,67
VV					13*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	14,950	
3	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	153,00	153,00
4	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	1,000	64,90	64,90
5	K	741313007	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů	kus	13,000	165,00	2 145,00
6	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	8,000	78,50	628,00
7	M	34555204	zásuvka zapuštěná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	2,000	806,00	1 612,00
8	M	34555001	zásuvka datová jednonásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 5e STP, svorky IDC	kus	3,000	200,00	600,00
9	K	741313008	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů	kus	2,000	185,00	370,00
10	M	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	184,00	368,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

6 822,23

11	K	742110401	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových	m	10,000	205,00	2 050,00
12	M	34571217	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x40mm	m	10,000	216,00	2 160,00
13	K	742110433	Montáž koncového dílu k instalačním kanálům pro slaboproud	kus	10,000	37,40	374,00
14	M	34571210	kryt koncový kanálu elektroinstalační hranatý PVC 120x40mm	kus	3,000	61,40	184,20
15	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	4,000	132,00	528,00
16	M	34571262	roh vnější kanálu elektroinstalační hranatý PVC 120x40mm	kus	3,000	90,50	271,50
17	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	36,000	24,90	896,40
18	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	43,200	8,29	358,13
VV					36*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	43,200	

D M

Práce a dodávky M

429,80

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

429,80

19	K	220301012	Montáž lišty elektroinstalační typu LV vkladací	m	2,000	179,00	358,00
20	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	2,000	35,90	71,80

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

13 018,00

21	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	23,000	566,00	13 018,00
VV					7+16	23,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

05 - MAR- (VCP+MNP)

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	88 976,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	88 976,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 976,90	21,00%	18 685,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	107 662,05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

05 - MAR- (VCP+MNP)

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

88 976,90

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

88 976,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

05 - MAR- (VCP+MNP)

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 976,90

0	K	Splašková jímka	Výměna poškozeného plováku	ks	1,000	2 310,00	2 310,00
0	K	Splašková jímka.1	Výměna zatopené spojovací krabice	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
0	K	Splašková jímka.2	Úpravy a přepojení ve stávajícím rozvaděči řízení čerpání splaškové jímky	ks	1,000	4 125,00	4 125,00
0	K	Splašková jímka.3	Dodávka a instalace snímače hladiny U2610 L205 2R, včetně nastavení a kalibrace na místě	ks	1,000	23 859,00	23 859,00
0	K	Splašková jímka.4	Zpracování výkresové DSP rozvaděče řízení čerpání splaškové jímky (požadavek investora)	ks	1,000	4 455,00	4 455,00
0	K	Splašková jímka.5	Drobný montážní materiál, spojovací materiál, atd.	ks	1,000	2 695,00	2 695,00
0	K	Splašková jímka.6	Doprava, cestovné a ostatní náklady	ks	2,000	5 379,00	10 758,00
0	K	Napouštění HB	Úpravy a přepojení ve stávajícím rozvaděči RMS1, komponenty pro přívody a řízení čerpadel	ks	1,000	13 200,00	13 200,00
0	K	Napouštění HB.1	Montážní práce na zapojení čerpadel, nouzové zprovoznění čerpadel	ks	1,000	8 250,00	8 250,00
0	K	Napouštění HB.2	Montážní materiál a další nutné náklady	ks	1,000	6 875,00	6 875,00
0	K	Napouštění HB.3	Doprava, cestovné a ostatní náklady	ks	1,000	5 379,00	5 379,00
0	K	Tobogánová čerpadla	Softstartéry pro tobogánová čerpadla, jištění	ks	2,000	13 741,20	27 482,40
0	K	Tobogánová čerpadl.1	Změny v zapojení rozvaděče DMR1	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
0	K	Tobogánová čerpadl.2	Úprava realizační výkresové dokumentace RMS1	ks	1,000	2 970,00	2 970,00
0	K	Elektroinstalace a o	Výměna zatopených nebo jinak poškozených spojovacích skříní, včetně svorkovnic a materiálu	ks	1,000	5 467,00	5 467,00
0	K	Elektroinstalace a.1	Výměna poškozených zásuvek, včetně kabeláže	ks	1,000	3 740,00	3 740,00
0	K	Elektroinstalace a.2	Výměna osvětlení v místnostnosti rozvaděče RMS1	ks	1,000	1 760,00	1 760,00
0	K	Elektroinstalace a.3	Nový přívod pro ASEKO, doplnění trasy	ks	1,000	1 617,00	1 617,00
0	K	Elektroinstalace a.4	Výměna vadné kabeláže snímače venkovní teploty	ks	1,000	2 524,50	2 524,50
0	K	Elektroinstalace a.5	Přemístění a montáž optického switche a vany do rozvaděče RMS1, dle požadavku pana Kříže	ks	1,000	825,00	825,00
1	K	Prvky MaR.9	Snímač hladiny	ks	-1,000	10 915,00	-10 915,00
2	K	Prvky MaR.9	Snímač hladiny	ks	-1,000	10 915,00	-10 915,00
3	K	Prvky MaR.9	Snímač hladiny	ks	-1,000	10 915,00	-10 915,00
4	K	Prvky MaR.9	Snímač hladiny	ks	-1,000	10 915,00	-10 915,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

06 - MNP

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 360 207,08
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 360 207,08
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 360 207,08		21,00%	-285 643,49
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-1 645 850,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

06 - MNP

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-1 360 207,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-181 414,89
416 - Podhledy a mezistropy montované lehké	-39 012,97
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-365 361,62
711 - Izolace proti vodě	-134 709,82
762 - Konstrukce tesařské	-15 893,03
767 - Konstrukce zámečnické	-32 308,12
773 - Podlahy teracové	-266 847,19
777 - Podlahy ze syntetických hmot	-324 659,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 360 207,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek II

Objekt:

06 - MNP

Místo:

746 01 Opava

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 360 207,08

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-181 414,89

1	K	319201316R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m2	-511,067	291,98	-149 221,34
2	K	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-21,840	538,22	-11 754,72
3	K	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	-29,400	104,83	-3 082,00
4	K	346244313R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	-24,670	703,56	-17 356,83

D 416

Podhledy a mezistropy montované lehké

-39 012,97

5	K	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	-48,378	685,98	-33 186,34
6	K	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	-1,900	52,77	-100,26
7	K	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	-2,560	73,87	-189,11
8	K	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	-15,088	109,05	-1 645,35
9	K	416091211R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	-110,190	35,32	-3 891,91

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

-365 361,62

13	K	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	-1,860	4 530,93	-8 427,53
10	K	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	-32,079	3 707,77	-118 941,55
11	K	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,	m2	-157,000	498,12	-78 204,84
12	K	631317210R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-100 mm	m	-87,880	427,06	-37 530,03
14	K	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	-32,079	427,06	-13 699,66
15	K	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	-32,079	210,36	-6 748,14
16	K	631319183R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	-5,363	85,83	-460,31
17	K	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	-10,052	963,88	-9 688,92
18	K	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	-10,052	149,86	-1 506,39
19	K	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-1,623	27 438,87	-44 533,29
20	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-163,795	52,98	-8 677,86
21	K	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	-15,078	584,66	-8 815,50
22	K	632482113R00	Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty., výšky 50 mm	m	-87,880	49,25	-4 328,09
23	K	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm	m	-377,950	43,76	-16 539,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	634601119R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm příplatky za každých 50 mm tloušťky mazaniny pro šířku spáry do 10 mm	m	-377,950	19,21	-7 260,42

D 711 Izolace proti vodě -134 709,82

25	K	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-334,012	45,94	-15 344,51
26	K	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	-334,012	242,02	-80 837,58
27	K	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	-290,070	45,17	-13 102,46
28	K	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	-278,000	47,84	-13 299,52
29	K	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	-222,000	28,85	-6 404,70
30	K	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	-6,000	582,55	-3 495,30
31	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-1 883,070	1,18	-2 225,75

D 762 Konstrukce tesařské -15 893,03

39	K	31148356R	vrut do dřevotřísky se záp.hlavou, částečný závit, drážka TX; ocelový; d = 5,0 mm; l = 80,0 mm; povrch. úprava žlutý zinek	1000 ks	-0,158	1 266,41	-200,09
40	K	31173100R	hmoždinka univerzální rámová se zápusťnou hlavou; použití: upevnění ocelových a dřevěných fasádních konstrukcí a profilů,upevnění tesař.konstr.; mat. hmoždinky-galv.pozink.; způsob kotvení mechanický; rozměr 10x80/10 mm; max.výška upevnění 10 mm	kus	-20,000	4,92	-98,40
41	K	311755110R	prvek spojovací úhelník statický s otvory; tl.2 mm, šířka 80 mm, délka 80+ 80mm; ocelový plech žárově pozinkovaný,jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm	kus	-10,000	40,81	-408,10
42	K	60515815R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 60,0 mm; šířka = 160 mm; nepohledové (NSI); tř. pevnosti C24	m3	-0,270	9 498,07	-2 564,48
43	K	60726121R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	-17,544	253,28	-4 443,54
32	K	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	-10,000	337,71	-3 377,10
33	K	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním	m2	-7,310	112,57	-822,89
34	K	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	-7,310	68,60	-501,47
35	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	-14,620	31,66	-462,87
36	K	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	-0,586	27,65	-16,20
37	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu , Hmota nátěrová	m3	-0,270	795,02	-214,66
38	K	763752112R00	Montáž podlah rámu obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	-24,500	94,28	-2 309,86
44	K	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	-219,160	2,16	-473,37

D 767 Konstrukce zámečnické -32 308,12

45	K	767914120R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	-172,665	116,79	-20 165,55
46	K	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	-172,665	68,95	-11 905,25
47	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-455,830	0,52	-237,32

D 773 Podlahy teracové -266 847,19

48	K	773500910R00	Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 mm	m2	-9,300	8 302,02	-77 208,79
49	K	773500920R00	Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky přes 150 do 450 mm	m2	-18,600	9 990,56	-185 824,42
50	K	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m	%	-3 738,600	1,02	-3 813,98

D 777 Podlahy ze syntetických hmot -324 659,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	-355,375	11,54	-4 101,03
52	K	777215221R00	Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 10 mm	m2	-157,000	568,48	-89 251,36
53	K	777217120R00	Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplnkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu soklík s požlábkem, výšky nad 100 mm	m	-87,880	314,49	-27 637,38
54	K	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí, Hmotá nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: úprava savosti; barva: bezbarvá	m2	-198,375	144,23	-28 611,63
55	K	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	-198,375	657,13	-130 358,16
56	K	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	-198,375	218,81	-43 406,43
57	K	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	-4 596,100	0,28	-1 293,45