



MMOPP00NJLUB

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 01.07.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava, číslo účtu [REDACTED]
Datová schránka: 5eabx4t
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Opavy
tel. [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] referent odboru majetku města Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČ, DIČ: 25606468, CZ25606468
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]
UniCredit Bank, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
Zastoupen: [REDACTED] vedoucí odštěpného závodu Opava
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: tbyfqgv
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] výrobní manažer, tel. [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech stavby: [REDACTED] projektový manažer VHS, tel: [REDACTED]
[REDACTED] stavbyvedoucí, tel: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2025 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: „**Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace**“ (PID smlouvy: MMOPP00PEMKD) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto **Dodatkem č. 1** (dále také jen „**Dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí opravy - výměny dešťové kanalizace:
 - o o provedení výměny kanalizačního potrubí DN 500
- předmět díla se zužuje o dílčí opravy - výměny dešťové kanalizace:
 - o o provedení bouracích prací

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu díla dle tohoto dodatku dohodly, že se cena díla mění takto:

- původní cena díla bez DPH dle Smlouvy	827.516,27 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku – VCP	468.595,33 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku – MNP	- 62.156,90 Kč
- nová celková cena díla	1.233.954,70 Kč
- DPH 21 %	259.130,49 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.493.085,19 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta devadesát tři tisíc osmdesát pět korun a devatenáct haléřů).

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně doby plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat ji objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují do **31. 5. 2026**.

Smluvní strany shodně prohlašují, že vzhledem k výše uvedenému nedošlo k prodlení s plněním a předáním díla, které by zakládalo nárok objednatele na smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele v souladu s č. XVI. odst. 16.1. Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo

rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 16. 12. 2025, usnesením číslo 4498/96/RM/25/1a.


V Opavě dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.17
13:14:21 +01'00'


za objednatele


primátor

V Opavě dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.17
12:01:32 +01'00'

z. zhotovitele


vedoucí odštěpného závodu Opava

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6023008-MH2
Stavba: Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace



KSO:
Místo: Malé Hoštice

Zadavatel:
Městská část Malé Hoštice

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.12.2025

IC: 00300535
DIČ: CZ00300535

IC: 25606468
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			406 438,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	406 438,43	85 352,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			491 790,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6023008-MH2

Stavba: Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace

Místo: Malé Hoštice

Datum:

04.12.2025

Zadavatel: Městská část Malé Hoštice

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		406 438,43	491 790,50
ZL1	Změnový list č. 1	406 438,43	491 790,50
MNP	Měněpráce	-62 156,90	-75 209,85
VCP	Vícepráce	468 595,33	567 000,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace
Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis:
MNP - Méněpráce

KSO:
Místo: Malé Hoštice

Zadavatel:
Městská část Malé Hoštice

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.12.2025
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
IČ: 25606468
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-62 156,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-62 156,90	21,00%	-13 052,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-75 209,85
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace
Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis: **MNP - Méněpráce**

Místo: Malé Hoštice
Zadavatel: Městská část Malé Hoštice
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 04.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-62 156,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-62 156,90
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	-37 754,21
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	-24 402,69

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: MNP - Méněpráce

Místo: Malé Hoštice
Zadavatel: Městská část Malé Hoštice
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 04.12.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -62 156,90

D HSV Práce a dodávky HSV -62 156,90

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná -37 754,21

15	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	-69,410	301,00	-20 892,41
21	K	890231811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	-4,710	3 580,00	-16 861,80

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot -24 402,69

35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-24,802	301,00	-7 465,40
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-223,218	13,10	-2 924,16
37	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-24,802	388,00	-9 623,18
38	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-24,802	177,00	-4 389,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo: Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 04.12.2025

Zadavatel:

Městská část Malé Hoštice

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		468 595,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	468 595,33	21,00%	98 405,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	567 000,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: **VCP - Vícepráce**

Místo: Malé Hoštice

Zadavatel: Městská část Malé Hoštice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 04.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

468 595,33

HSV - Práce a dodávky HSV

468 595,33

1 - Zemní práce	105 559,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 260,30
4 - Vodorovné konstrukce	5 174,45
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	260 026,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 956,50
998 - Přesun hmot	90 618,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice - U Statku - výměna dešťové kanalizace

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

VCP - Vícepráce

Místo:

Malé Hoštice

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Městská část Malé Hoštice

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

468 595,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

468 595,33

D 1

Zemní práce

105 559,21

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	44,755	545,00	24 391,48
2	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	13,427	594,00	7 975,64
3	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	77,408	213,00	16 487,90
4	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	77,408	115,00	8 901,92
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,755	122,00	5 460,11
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	44,755	55,30	2 474,95
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (neoceňovat - zajistí objednatel)	t	80,559	0,00	0,00
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	44,755	21,90	980,13
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	25,175	157,00	3 952,48
10	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	45,315	522,00	23 654,43
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,697	235,00	2 983,80
12	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	22,855	363,00	8 296,37

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 260,30

13	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	24,190	52,10	1 260,30
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D 4

Vodorovné konstrukce

5 174,45

14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,797	1 850,00	5 174,45
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

260 026,77

16	K	871370430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	5,280	322,00	1 700,16
17	M	28617292	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 300x6000mm SN16	m	5,280	1 240,00	6 547,20
0	K	871420430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 500	m	18,910	509,00	9 625,19
0	M	28617280-R1	trubka kanalizační PP UR2 DIN 500x6000mm	m	4,000	20 216,68	80 866,72
0	K	877370440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	1,000	653,00	653,00
0	M	28617483	vložka šachtová kanalizace PP UR2 DIN DN 300	kus	1,000	659,00	659,00
0	K	877420410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	3,000	1 280,00	3 840,00
0	M	28617325-R1	koleno kanalizace PP UR2 DIN DN 500x15°	kus	1,000	4 667,30	4 667,30
0	M	28617334	koleno kanalizace PP UR2 DIN DN 500x30°	kus	2,000	6 982,80	13 965,60
0	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	1,000	3 790,00	3 790,00
0	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000	12 300,00	12 300,00
24	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
25	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
27	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	5 930,00	5 930,00
28	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000	939,00	939,00
29	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	359,00	359,00
0	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 310,00	2 620,00
0	M	28661738	dno šachtové DN 315 (včetně těsnění)	kus	2,000	308,00	616,00
0	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	720,00	1 440,00
0	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	76,80	153,60
0	K	894812171	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro třídu zatížení D400	kus	2,000	4 740,00	9 480,00
0	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	2,000	460,00	920,00
0	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000	795,00	1 590,00
0	K	895941103	Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
0	M	59224320-R1	atypická vpust' horská betonová	kus	1,000	59 455,00	59 455,00
0	M	59224330-R1	mříž horské vpusti včetně rámu	kus	1,000	14 700,00	14 700,00
30	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 820,00	3 820,00
31	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 310,00	8 310,00
32	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	330,00	660,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 956,50
0	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,150	8 910,00	1 336,50
0	K	977151135	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm	m	0,300	15 400,00	4 620,00
D 998			Přesun hmot				90 618,10
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	76,795	1 180,00	90 618,10