


DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„ČOV – Provedení kontroly stavu vyhnívací nádrže č.1“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: K&K TECHNOLOGY a.s.
se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01
IČ: 64833186
DIČ: CZ64833186
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: v Plzni, oddíl B, vložka 531
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Jan Kutil – člen představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.08.2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2025 smlouvu o dílo č. SML/442/2025/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „ČOV – Provedení kontroly stavu vyhnívací nádrže č.1“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo není namístě provést některé práce, které jsou předmětem smlouvy o dílo a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 tvořícím přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.


1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
 - a) Rozsah předmětu díla se omezuje o méněpráce, a zhotovitel tedy neprovede méněpráce vymezené ve změnovém listu č.1.
 - b) S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo tak, že cena se snižuje o 38 000,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 545 790,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.



.....
Za objednatele



.....
Za zhotovitele

Změnový list č.1

Akce: ČOV – Provedení kontroly stavu vyhnívací nádrže č.1

Zhotovitel: K&K TECHNOLOGY a.s.

Rozsah

- Provedení zkoušky těsnosti plynových potrubí (potrubí svodu a proplyňovacího potrubí z kompresorovny po VN 1) za účasti revizního technika včetně provedení zápisu do stávající revizní knihy
- Provedení zkoušky vodotěsnosti včetně protokolu
- Provedení zkoušky plynotěsnosti včetně protokolu
-

Cena: - 38 000,- Kč bez DPH