

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO (DÁLE JEN SOD)

I.
Smluvní strany

1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Ivanou Jířů, ředitelkou školy
IČO: 13644319
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 341374/0300
není plátcem DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

, tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

2. TECHARTSTAV a. s.

Se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3336568349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

,tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2025 smlouvu o dílo na stavbu „Vybudování hřiště – SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba“ dle projektové dokumentace zpracované v červenci 2024 Ing. .

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.

Na základě požadavku objednatele byly doplněny prvky na hliníkové dveře (např. paniková hrazda). Z důvodu zajištění krytí výztuže bude pod základový pas proveden podkladní beton místo šterkového lože. V celé ploše se při provádění zemních prací vyskytla potřeba zvýšeného odvozu a likvidace jílovité zeminy, když projekt uvažoval o hnědozemi. Další vícenákladovou-méněnákladovou změnou je nutnost záměny trativodu DN 65 mm za DN 80 mm a nová drenáž, navýšení tonáže armatury – opěrná stěna. Větší náklady si vyžádá výměna nesoudržného podloží, k méněpracím je zařazeno kácení dřevin objednatelem v období vegetačního klidu.

Podrobný a úplný výčet méněprací a víceprací, jež jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě specifikované v bodě II./1, je obsažen ve změnových listech „ZL 01 požadavky objednatele“ a „ZL 02 nepředvídané práce“ a v položkovém rozpočtu – všechny podklady dodané stavebním dozorem e-mailem ze dne 12. 12. 2025.

3. Vzhledem k realizaci víceprací a nárůstu objemu prováděné práce a dále s ohledem na dodací lhůty dodávaných materiálů se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 105 dnů.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- | | |
|--|------------------------|
| a) Cena sjednaných víceprací činí | 924 056,20 Kč bez DPH |
| b) Cena méněprací dle přiložených rozpočtů | -287 111,29 Kč bez DPH |
| c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto: | |

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou stran a činí:

Cena bez DPH	9 304 176,37 Kč
DPH 21%	1 953 877,04 Kč
Cena včetně DPH	11 258 053,41 Kč

2. Doba realizace díla, uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se prodlužuje ze 130 dní na 235 dní.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

**Mgr. Ivana
Jírů**

Digitálně podepsal Mgr. Ivana Jírů
Datum: 2025.12.29 12:27:52 +01'00'

.....
za objednatele

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka

**Jaroslav
Jedinák** Digitálně podepsal
Jaroslav Jedinák
Datum: 2025.12.29
11:57:12 +01'00'

.....
za zhotovitele
Jaroslav Jedinák, předseda
představenstva