

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: V/2009/2025/CV

Číslo smlouvy zhotovitele: 240115013-05

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ, provoz Chomutov

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Společnost RS - Oprava komunikací SUS ÚK

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti:

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Bc. Jakub Karel, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti:

PORR a. s.

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Zastoupený: [REDACTED] prokurista společnosti PORR a. s., Dopravní a inženýrské stavby

PORR a. s. Oblast Čechy Střed

Ing. Martin Lukas, prokurista společnosti PORR a. s.

/dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č.2 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/2009/2025/CV, č. zhotovitele 240115013-05 uzavřené dne 02.07.2025, na provedení díla na stavbě „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/5693 Bedřichův Světec**“ následovně:

III. Cena díla

Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě Článku III. Cena díla odstavec III.1. , který se mění následujícím způsobem:

Původní cena díla dle SoD včetně dodatku č. 1:	1 980 000,30 Kč bez DPH
<u>Méněpráce dle dodatku č. 2:</u>	<u>- 333 502,05 Kč bez DPH</u>
Nová cena díla:	1 646 498,25 Kč bez DPH

Cena díla byla dle tohoto dodatku upravena na základě skutečně provedených prací, dle oboustranně schváleného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy.
Přílohy: Položkový rozpočet, ZL č. 1 – zdůvodnění, ZL č. 1 - odsouhlasení

IV. Závěrečná ujednání

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Marek Macho,
pověřen řízením organizace

.....
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva
HERKUL a. s.

.....
Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a. s.

.....
[redacted]
prokurista společnosti PORR a. s.
Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
Oblast Čechy - Střed

.....
[redacted]
prokurista společnosti PORR a. s.