

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy: 2511/6/0046

Vojenský technický ústav, s.p.

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

ID datové schránky: 7jckvi2

Zastoupen: Ing. Jiřím Kašpárkem, ředitelem státního podniku

(dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné)

a

BZ LAB s.r.o.

Se sídlem: Hybešova 1005/11, 680 01 Boskovice

IČ: 08500932

DIČ: CZ08500932

ID datové schránky: vrpdh82

Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Bušinou (jednatelem)

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení autorizovaných měření rizikových faktorů (celková fyzická zátěž a pracovní polohy) pracovního prostředí pro potřeby kategorizace prací v rozsahu dle požadavků stanovených objednatelem.

I.

S ohledem na provozní potřeby objednatele, zejména vzhledem k vyčerpání pracovníků objednatele na konci kalendářního roku, se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 k této smlouvě tak, že článek IV. Termín zhotovení díla smlouvy o dílo se mění v jeho první větě tak, že tato první věta nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno a dokončeno v termínu nejpozději do 20.2.2026.

II.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.


III.

Tento dodatek byl vyhotoven elektronicky o celkovém počtu 2 stran.

V Boskovicích dne dle el. podpisu

.....

Mgr. Zdeněk Bušina (jednatel)



V Praze dne dle el. podpisu

.....

Ing. Jiří Kašpárek, ředitel státního podniku

