

REKAPITULACE		
Stavba : Začlenění cyklistické dopravy Tovární ulice		
Investor : Magistrát města Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
kamenný obrubník	23 774 Kč	
zámková dlažba	12 252 Kč	
VO- přípojka ze vzdálenější lampy	16 939 Kč	
Změna způsobu zemních prací	41 116 Kč	
Vybroušení starého vodorovného dopravního značení	57 735 Kč	
kopání pro označník a osazení sloupku, beton	434 Kč	
zálivky dilatací v zastávkách	21 560 Kč	
CELKEM bez DPH	173 810 Kč	0 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	173 810 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Začlenění cyklistické dopravy Tovární ulice		
Investor : Magistrát města Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
kamenný obrubník	23 774 Kč	
zámková dlažba	12 252 Kč	
VO- přípojka ze vzdálenější lampy	16 939 Kč	
Změna způsobu zemních prací	41 116 Kč	
Vybroušení starého vodorovného dopravního značení	57 735 Kč	
kopání pro označník a osazení sloupku, beton	434 Kč	
zálivky dilatací v zastávkách	21 560 Kč	
CELKEM bez DPH	173 810 Kč	0 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	173 810 Kč	


REKAPITULACE		
Stavba : Začlenění cyklistické dopravy Tovární ulice		
Investor : Magistrát města Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
kamenný obrubník	23 774 Kč	
zámková dlažba	12 252 Kč	
VO- přípojka ze vzdálenější lampy	16 939 Kč	
Změna způsobu zemních prací	41 116 Kč	
Vybroušení starého vodorovného dopravního značení	57 735 Kč	
kopání pro označník a osazení sloupku, beton	434 Kč	
zálivky dilatací v zastávkách	21 560 Kč	
CELKEM bez DPH	173 810 Kč	0 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	173 810 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Začlenění cyklistické dopravy Tovární ulice		
Investor : Magistrát města Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
kamenný obrubník	23 774 Kč	
zámková dlažba	12 252 Kč	
VO- přípojka ze vzdálenější lampy	16 939 Kč	
Změna způsobu zemních prací	41 116 Kč	
Vybroušení starého vodorovného dopravního značení	57 735 Kč	
kopání pro označník a osazení sloupku, beton	434 Kč	
zálivky dilatací v zastávkách	21 560 Kč	
CELKEM bez DPH	173 810 Kč	0 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	173 810 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Začlenění cyklistické dopravy Tovární ulice		
Investor : Magistrát města Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
kamenný obrubník	23 774 Kč	
zámková dlažba	12 252 Kč	
VO- přípojka ze vzdálenější lampy	16 939 Kč	
Změna způsobu zemních prací	41 116 Kč	
Vybroušení starého vodorovného dopravního značení	57 735 Kč	
kopání pro označník a osazení sloupku, beton	434 Kč	
zálivky dilatací v zastávkách	21 560 Kč	
CELKEM bez DPH	173 810 Kč	0 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	173 810 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Začlenění cyklistické dopravy Tovární ulice		
Investor : Magistrát města Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
kamenný obrubník	23 774 Kč	
zámková dlažba	12 252 Kč	
VO- přípojka ze vzdálenější lampy	16 939 Kč	
Změna způsobu zemních prací	41 116 Kč	
Vybroušení starého vodorovného dopravního značení	57 735 Kč	
kopání pro označník a osazení sloupku, beton	434 Kč	
zálivky dilatací v zastávkách	21 560 Kč	
CELKEM bez DPH	173 810 Kč	0 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	173 810 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Začlenění cyklistické dopravy Tovární ulice		
Investor : Magistrát města Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
kamenný obrubník	23 774 Kč	
zámková dlažba	12 252 Kč	
VO- přípojka ze vzdálenější lampy	16 939 Kč	
Změna způsobu zemních prací	41 116 Kč	
Vybroušení starého vodorovného dopravního značení	57 735 Kč	
kopání pro označník a osazení sloupku, beton	434 Kč	
zálivky dilatací v zastávkách	21 560 Kč	
CELKEM bez DPH	173 810 Kč	0 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	173 810 Kč	



Soupis víceprací č.1

Stavba: Začlenění cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt: SO 101 Cyklotrasa

KAMENNÝ OBRUBNÍK

			ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
			mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
55	K 916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř.C12/15, do lože z betonu prostého téže značky	62,000	264,40	16 392,80	88,000	23 267,20	26,000	6 874,40
56	M 583803340	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20	62,000	650,00	40 300,00	88,000	57 200,00	26,000	16 900,00
		celkem			56 692,80		80 467,20		23 774,40

Soupis víceprací č.2

Stavba:

Začlenění cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt:

SO 101 Cyklotrasa

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

			ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
			mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
31	K 596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků	133,270	22,00	2 931,94	205,530	4 521,66	72,260	1 589,72
32	M 592451101	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní - vzor dle původní dlažby	102,000	135,00	13 770,00	171,380	23 136,30	69,380	9 366,30
	P	Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2							
33	M 592451190	dlažba skládaná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	31,270	450,00	14 071,50	34,150	15 367,50	2,880	1 296,00
	P	Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2							
		CELKEM			30 773,44		43 025,46		12 252,02

Soupis víceprací č.3

Stavba:

Začlenění cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt:

SO 401 Veřejné osvětlení

NAPOJENÍ STOŽÁRU V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ Z VO UMO4916

ZÁKLADNÍ ROZPOČET										SKUTEČNOST			ROZDÍL	
		mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem				
1	K	1												
				Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km									
2	K	2												
				Vytýčení trasy v zastavěném terénu	km	0,040	20 000,00	800,00	0,040	800,000				
3	K	3												
				Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	0,040	30 000,00	1 200,00	0,040	1200,000				
4	K	4												
				Vytýčení spáry v asfaltu chodníku	m	2,000	500,00	1 000,00	2,000	1000,000				
5	K	5												
				Řezání spáry v asfaltu silnice	m	20,000	38,00	760,00	28,000	1064,000				
6	K	6												
				Řezání spáry v asfaltu silnice	m	24,000	42,00	1 008,00	33,600	1411,200				
7	K	7												
				Bourání asf. povrchu a podkl.vrstev chodníku š.35cm	m	10,000	195,00	1 950,00	14,000	2730,000				
				Bourání asf. povrchu a podkl.vrstev silnice š.50cm	m	12,000	320,00	3 840,00	16,800	5376,000				
8	K	8												
				Výkop do š. rýhy 35x hl.50cm, v chodníku, úprava dna, (kabely v ochranné trubce), zásyp šatolinou,hutnění, folie červená š.33cm ve hl.0,3m	m	10,000	262,00	2 620,00	14,000	3668,000				
9	K	9												
				Překop vozovky na dvě poloviny š.50,hl do 90cm, krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl 0,6m podmninky překopu vydá správní úřad	m	12,000	480,00	5 760,00	16,800	8064,000				
10	K	10												
				Podkladní vrstvy chodníku, asfaltový kryt š.35cm	m	10,000	358,00	3 580,00	14,000	5012,000				
11	K	11												
				Podkladní vrstvy silnice, asfaltový kryt š.50cm	m	12,000	578,00	6 936,00	16,800	9710,400				
12	K	12												
				Ošetření spáry teplotou zálivkou a posypem	m	44,000	27,00	1 188,00	61,600	1663,200				
13	K	13												
				Trubka HDPE 110,	m	14,000	95,00	1 330,00	19,600	1862,000				
14	K	14												
				Obetonování trubky 20x50cm	m3	1,400	2 230,00	3 122,00	1,960	4370,800				
15	K	15												
				Dopravní značení podle úřadu	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	25000,000				
16	K	16												
				Výkop jámy pro základ stožáru do 0,7x0,7x1,1m/2ks	m3	1,100	540,00	594,00	1,540	831,600				
17	K	17												
				Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely+zemnič, pouzdrový základ, do 0,7x0,7x1,1m/2ks	m3	1,100	2 560,00	2 816,00	0,000	0,000				
18	K	18												
				Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	10,000	250,00	2 500,00	14,000	3500,000				
19	K	19												
				Žlaby plastové KZ1, víko, v křiženích se sítěmi	m	20,000	358,00	7 160,00	28,000	10024,000				
				CELKEM				73 164,00		90 103,20				
										16 939,20				

Soupis víceprací č.5

Stavba:

Zařízení cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt:

SO 401 Veřejné osvětlení

Výbrus starého VDZ, nájezd na VDZ u výkopů SČVK

			ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
			mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem
NOVÁ POLOŽKA	919732111	Úprava povrchu cementového krytu broušením tl.do2mm	m2			105,00	407,00	42 735,00	105,00	42 735,00
		2. nájezd				1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00
		CELKEM						57 735,00		57 735,00

Soupis víceprací č.6

Stavba: Začlenění cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

Výkop pro označník

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
				mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem
6	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2		78,00					
				35,900		2 800,20	36,40	78,00	2 839,20	0,50	39,00
12	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3		203,00					
				54,250		11 012,75	54,38	203,00	11 038,13	0,13	25,38
		274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0		0,130	2 450,00	318,50	0,13	318,50
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		145,00		145,00			
				54,250		7 866,25	54,38		7 884,38	0,13	18,13
17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t		130,00		130,00			
				97,650		12 694,50	97,90		12 727,00	0,25	32,50
			CELKEM			34 373,70			34 807,20		433,50

