

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 3. 2025 pod č. Objednatele D350/30000/00178/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem „**Projektová dokumentace k odstranění stavby nefunkční ČOV v areálu Kohinoor**“, nyní organizační zakázka č. B031307702 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2025 a Dodatku č. 2 ze dne 16. 9. 2025 (dále jen „*Smlouva*“).

Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst.8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 3.

I.

Smluvní strany

Objednatel:


DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:



Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:



Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Faktury zasílat e-mailem na adresu:
fakturypribram@diAMO.cz

Zhotovitel:

Projecto s.r.o.
Se sídlem: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny
Zapsaný v OR: C 389306/MSPH Městský soud v Praze
IČO: 19642938 **DIČ:** CZ19642938, plátce DPH ano
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 330212532/0300

Zastoupený: Petr Coufal, jednatel

Číslo dodatku (Zhotovitel):

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:



II.

Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na celkovou dobu termínu plnění. Jedná o okolnosti související se správními lhůtami, kdy správní orgán dosud nevydal potřebné rozhodnutí o odstranění stavby, o které bylo požádáno a nelze předvídat, kdy k danému dojde (čl. II odst. 1 Smlouvy).

V současné době dochází k prodlevě v procesu vydání stavebního povolení k odstranění stavby akce „**Projektová dokumentace k odstranění stavby nefunkční ČOV v areálu Kohinoor**“. Vzhledem k této situaci je nezbytné upravit termíny stanovené ve smlouvě, Dodatku č.1 ke Smlouvě a Dodatku č.2 ke Smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že posunutí termínu plnění je v souladu s čl. III odst. 4 Smlouvy, kdy se s ohledem na samotný proces vydání rozhodnutí správním orgánem, jedná o nepředvídatelné objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat, kdy ani objednatel a ani zhotovitel na tomto nenesou zavinění.

Termín plnění se prodlužuje až do 30. 6. 2026 z důvodu, kdy dle vyjádření příslušného stavebního úřadu bylo potřeba rozdělit projektovou dokumentaci zvláště na likvidaci ČOV a prodloužení potrubí, které odvádí dešťovou vodu a z důvodu delšího předchozího vyřizování věci ze strany stavebního úřadu.

III.

Změna Smlouvy

V článku III. Dodatku č. 2 ke Smlouvě, který upravoval termín plnění se odst. 1 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Termín ukončení plnění předmětu této Smlouvy: nejpozději dne 30. 6. 2026.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 3 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 3. je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č. 3 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č. 3, kdy je Dodatek č. 3 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

Číslo dodatku (Zhotovitel):

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 3, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 3 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Přílohy: 1.) Plná moc Petr Coufal

V Příbrami dne

Elektronický podpis - 18.12.2025

Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Příbrami dne

18.12.2025

Petr Coufal
jednatel
Projecto s. r. o.