

DODATEK Č.8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 412204
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační údaje : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:EVOSA spol. s r.o.

se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: Michal Šmejda
zástupce pro věci technické:
IČ: 18384501
DIČ: CZ18384501
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 257196301/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Článek III. Čas plnění se mění:

3.2 Dokončení stavby do: původní termín do 31.12.2025 dle Dodatku č.7
nový termín do 30.06.2026

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

Změnový list č. 02/2025

- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12.12.21

Objednatel:

[Redacted signature area]


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Jenišovicích dne

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Michal Šmejda
jednatel společnosti
EVOSA spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2025	
Zhotovitel: EVOSA spol. s r.o. se sídlem Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 05.12.2025	
Název akce: JN 033 020 Velké Hamry, Bohdalovice – odstranění výustí JB 01 a JB45						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
Termín realizace ČSOV 1 je stále v řešení s ohledem na havarijní stav přilehlého odpadního kanálu z MVE Svárov, který v únoru 2025 společnost KREDIT CENTRUM prodala spolku Svatý Petr.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 0,- Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.06.2026 181 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení ani snížení rozpočtu.						
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30.06.2026 .						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
			 Datum 9.12.2025			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena se nemění.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby. Odstranění těchto překážek závisí na třetí osobě. Není v moci zhotovitele, ani objednatele tyto překážky odstranit či konání třetí osoby urychlit.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 9.12.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 11.12.25

Datum 15.12.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.