

LT111022 Třebívlice Leská – náhrada VZ a rekonstrukce vodovodu_ZSŘ
CES

DODATEK Č.3 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.12. 2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem: Žižkova 196/278, 400 04 Trmice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460
zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 25458426
DIČ: CZ25458426
bankovní spojení: RB Ústí nad Labem, č. ú.1077005904/5500
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2. Odstavec 4.1 Smlouvy zní následovně:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
13 979 949,24	21	16 915 738,58

Dodatek č. 3

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
488 133,99	21	590 642,13

Nová cena vč. dodatku č. 3

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
14 468 083,23	21	17 506 380,71

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 03/2025

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 22. 12. 2025

V Ústí nad Labem dne 08. 12. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Václav Procházka
člen představenstva
Severočeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 03/2025	
Zhotovitel:		Severočeská stavební, a.s. Žižkova 196/278, 400 04 Trmice IČ: 25458426				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 4.12. 2025	
Název akce: LT111022 Třebívlice Leská – náhrada VZ a rekonstrukce vodovodu_ZSŘ						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně		
Odkazy		na specifikaci: NE				
		na výkresy: NE				
		na rozpočtové podklady: ANO – 8xA4				
		na jinou část smlouvy: NE				
Popis a zdůvodnění změny:						
Na základě změny vyvolané investorem stavby bude osazena nová betonová šachta s vystrojením posilovací stanicí tlaku ve vodovodním potrubí. Od šachty je potřeba zřídit drenáž z důvodu spodních vod a odvodněním šachty samotné. Uzemnění rozvaděče bude potřeba posunout mimo nově osazovanou šachtu. Místní komunikace v obci Leská a Šepetely navržené z asfaltového recyklátu budou nahrazeny úpravou ŠD.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem +488 133,99 Kč bez DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
Cena dle SOD 13 979 949,24 Kč bez DPH			+0 kalendářních dnů			
Změna 03/2025 488 133,99 Kč bez DPH			(nula)			
Navržená cena 14 468 083,23 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 488 133,99 Kč bez DPH.						
Cena VÍCEPRACÍ podle tohoto Změnového listu činí 622 299,72 Kč bez DPH, tj. 4,45 % nabídkové ceny.						
Cena MĚNĚPRACÍ podle tohoto Změnového listu činí -134 165,73 Kč bez DPH, tj. -0,96 % nabídkové ceny.						

Cena VÍCEPRACÍ všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **622 299,72 Kč** bez DPH, tj. **4,45 %** nabídkové ceny.

Cena MĚNĚPRACÍ dle všech Změnových listů dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **-134 165,73Kč** bez DPH, tj. **-0,96%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8x A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 4.12. 2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Jedná se o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí

Datum 10.12.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 10.12.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 12-12-2025

Datum 12-12-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.