

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 143/2025 VŠES

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2801486388
zastoupený: Ing. Michalem Holíkem a Ing. Aloisem Holíkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava MK v ul. Jahodová a Čeplova“
ze dne 7.10.2025

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.



čl. II.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	6 950 000 Kč
DPH 21 %	1 495 500 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 409 500 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	6 090 000 Kč
DPH 21%	1 278 900 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 368 900 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří následující přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. RM/30/538/2025 ze dne 17.12.2025.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava MK v ul. Jahodová a Čeplova

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: místní komunikace

Popis změny:

1) Spolufinancování VHS, a.s.

Odůvodnění změny:

1) Na základě dohody o spolupráci na opravě MK v ul. Jahodová a Čeplova v Čáslavi je dohodnuto, že Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., se bude finančně spolupodílet na opravě těchto komunikací. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 860 000,00 Kč bez DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

nebude

Do časového plánu stavby:

nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

860 000,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Skopec

Za zhotovitele Stavební firma Čáslav, s.r.o. Ing. Petr Dvořák

11