

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 293/2025/OSM „Lékařský dům – stavební úpravy stomatologické ordinace
– elektroinstalace, VZT“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**
se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] technik
Telefon: [REDACTED]
TDS: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **ELEKTRO-FLEXI s. r. o.**
se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

zastoupený: Petr Galda, jednatel
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Galda

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.12.2025 smlouvu o dílo č. 293/2025/OSM, jejímž předmětem je zhotovení díla „Lékařský dům – stavební úpravy stomatologické ordinace – elektroinstalace, VZT“ (dále jako smlouva).
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu plnění.

Článek III. odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provedení dále zhotovitelem: 26.11.2025

Termín provedení díla nejpozději do: 16.02.2026

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zhotovitele bude nemožné termín předpokládaného zahájení provádění díla dodržet a předpokládaný termín zahájení provádění díla se zpozdí, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu provedení díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze strany zhotovitele respektován.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.12.2025 usnesením č. 2640/100/RM/2025.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Mohelnici dne 19.12.2025

.....
Za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta

Petr Galda, jednatel