

CES:

Číslo a název stavby: LT060140 Litoměřice, Dlouhá, Mostecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana [REDACTED]
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště,
přijímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen "**zástupce
objednatele**").

1.2 Zhotovitel:Emvi Pro s.r.o.

se sídlem: Chuderov 48, 400 02 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383
zastoupená: Michal Vlasák, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28698975
DIČ: CZ28698975
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 228761391/0300

telefon: [REDACTED]

fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "**stavební zákon**"), je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele
pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Odstavec 3.2 Smlouvy zní následovně:

„3.2 Dokončení stavby do: 28.07. 2026.“

2.2.2. Tímto dodatkem č.2 se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 4.1, kdy dochází k úpravě předmětného

CES:

Číslo a název stavby: LT060140 Litoměřice, Dlouhá, Mostecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

odstavce níže uvedeným způsobem."

IV. cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou.

Cena za dílo	39 925 123,09 Kč (bez DPH)
--------------	----------------------------

<u>Dodatek č. 1</u>	<u>4 349 684,55 Kč (bez DPH)</u>
---------------------	----------------------------------

Celková cena dle SoD a dodatku č.1 k SoD	44 274 807,64 Kč (bez DPH)
---	-----------------------------------

Cena za dílo se mění z níže uvedených důvodů:

Popis a zdůvodnění změny: podrobně uvedeno a zdůvodněno ve změnovém listu č.1 ze dne 12.12.2025.

4.2 smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1 Změnový list č. 2

3.3.2 Položkové rozpočty

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12.12.25

V Chuderově dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Michal Vlasák
jednatel
Emvi Pro s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel: Emvi Pro s.r.o.Chudarov 48, 400 02 Ústí nad Labem , IČ:25042751					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 12.12. 2025	
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice					
Název akce: LT 060 140 Litoměřice, Dlouhá, Mostecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:		NE			
na výkresy:		ANO			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty			
na jinou část SoD:		NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) <u>Změna zadání – změna trasy a místo propojení vodovodního řadu</u> Jde o napojení vodovodního řadu mimo pozemek ŘSD a změna propojení se stávajícím řadem. 2) <u>Rozšíření zadání – rekonstrukce kanalizace u objektu 202-199 a na parkovišti a v chodníku</u> Po kamerových prohlídkách v místech dříve nepřístupných částí je nutné zvětšit rozsah rekonstrukce kanalizačních stok. 3) <u>Zalítí pův. stok, rozšíření výkopů, rozšíření a prodloužení výkopů u propojů, DMT květináčů, reko VR1 v části ŘSD a úpravu zasažených ploch zeleně</u> Jde o zvětšení rozsahu zalití stok CP suspenzí, rozšíření výkopů v souladu s BOZP, úpravy napojení u propojů, demontáž původních květináčů v místech rekonstrukce vodovodního řadu a následné zadláždění prostoru, rekonstrukci VR1 v komunikaci ŘSD vč. opravy povrchů a opravu ploch zeleně na základě dodatečného stanoviska odboru ŽP MÚ Litoměřice.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr-objednatel	chyba v- projektové- dokumentaci	chyba- zhotovitele	vyšší- moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 4 349 684,55 Kč + DPH _____					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 39 925 123,09 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
ZL č. 01/2025 4 349 684,55 Kč bez DPH			174 / stosedmdesáttčtyři kalendářních dní		
Navržená cena 44 274 807,64 Kč bez DPH			Do 28.7.2026		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 4 349 684,55 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 29 (oboustranně)					
Zástupce zhotovitele:					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **10,89 %** z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta pro dokončení díla se mění.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

... Datum 15.12.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Pod

... 2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 16-12-2025

Datum 16-12-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.